Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 788-2016-5040204
Č.j. objednatele: SPU 313478/2021

DODATEK č. 6 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 788-2016-504204, uzavřené dne 19.07.2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hošťka“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
[bookmark: _Hlk21429213]Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 764
E-mail:  						z.pilatova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: 							Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: 						Ing. Jana Švábová, jednatelka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatelka 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 241 431 672
E-mail: 						agroplan@volny.cz 
ID DS: 						pb5jxk5
Bankovní spojení: 					ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 						31405/0300
IČ: 							481 10 141
DIČ: 							CZ48110141
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V rámci plnění smlouvy o dílo byla etapa 3.2.3 Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků zpracovatelem odevzdána dne 13.3.2020. Dne 7.5.2020 bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka, do kterého bylo podáno řádné odvolání. Rozhodnutím ze dne 22.9.2020 bylo rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hošťka zrušeno a vráceno orgánu prvního stupně k doplnění a vydání nového rozhodnutí. Návrh komplexních pozemkových úprav byl dopracován a objednatel vyzval zhotovitele opětovně o Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků. Dne 19.8.2021 požádal zpracovatel dopisem č.j. SPU 302693/2021 o vícepráce na zhotovení dokumentace.         

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod. čl. 6.1. smlouvy a znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku


1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod-čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 104 500,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	979 720,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	388 800,00 Kč

	Hlavní celek – vytyčení pozemků bez DPH
	50 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 523 020,00 Kč

	DPH 21%
	739 834,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 262 854,20 Kč




Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně: 

V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.4 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - aktualizace se mění počet měrných jednotek takto:
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1-5) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 41 120,00 Kč).
Cena za vícepráce: + 1 MJ x 41 120,00 Kč = + 41 120,00 Kč.
Cena za celkem práce: 1 MJ x 41 120,00 Kč = 41 120,00- Kč.




II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Plzni dne 6. 10. 2021                                                                  V Praze dne 20. 9. 2021


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež						                    Ing. Jana Švábová
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					jednatel AGROPLAN spol. s r.o.
    
