 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  0087-D1-21-206
 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby

IČO: 
01312774

DIČ: 
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. 

sídlo: Luby 175, 339 01 Klatovy

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 4844

zastoupená Ing. Stanislavem Brandem, jednatelem
IČO: 49791788


DIČ: CZ49791788


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy, číslo účtu: 21307351/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 0049-D1-21-206 uzavřené dne 29. 9. 2021
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

 „Údržba HOZ Březno“ 

 spisová značka SZ SPU 242770/2021
 (dále jen „Dodatek č. 1“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy mění 
Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30. 11. 2021. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
Termín se mění z důvodu prodloužení průběhu výběrového řízení a s tím souvisejícím posunem termínu předání a převzetí místa plnění.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 25. 10. 2021



V Klatovech dne 25. 10. 2021
  ………………………………………….
            

…………………………………

        Mgr. Michal Gebhart, MBA                                             Ing. Stanislav Brand    

          ředitel Sekce krajinotvorby
                                       jednatel    

        ČR – Státní pozemkový úřad 

      PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.
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