Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 829-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 343918/2021

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 1401-2017-504204, uzavřené dne 30.10.2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Zdenka Pšenáková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 755
E-mail: 						z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ 
								a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
								b) Ing. Václav Kellner	
Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov
								b) xxxxxx 362 14 Kolová
Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						5b976mz
Bankovní spojení: 					CZ0501000001078744780237
Číslo účtu: 						107-8744780237/0100
IČ: 							a) 29122911
							b) 11393807
DIČ: 							a) CZ29122911
							b) xxxxxx

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“
Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem a shromažďování přijal objednavatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné zákaz konat jednání v prezenční formě. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když nebylo možné provést jednání k plánu společných zařízení s vlastníky. Elektronická forma jednání byla vyloučena z důvodu velkého počtu vlastníků a náročnosti projednávané věci. Zhotoviteli bránily objektivní důvody (setkávání více osob pohromadě) v tom, aby mohl řádně konat obvyklé činnosti spojené s předmětným plněním.     
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně: 

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 829-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 343918/2021
II. 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		29.10.2021		28.02.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	29.10.2021		28.02.2022
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	29.10.2021		28.02.2022
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné	29.10.2021		28.02.2022
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  	31.08.2022		31.08.2022
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	
III. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Tachově 20. 10. 2021                                                                  V Tachově 19. 10. 2021


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Olga Chvátalová					                          Ing. Pavel Belda
      vedoucí pobočky Tachov						GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
										       jednatel








													
          					                 			         Ing. Václav Kelner
      						



