
Číslo smlouvy objednatele: 993-2020-571101/2 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 200203 

DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. 993-2020-571101 

 

– na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor na 

vodní nádrž, záchytný průleh a rekonstrukci cest v k.ú. Býkov“, uzavřené podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj 

Pobočka Bruntál 

Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál 

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro MSK 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:     
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava 

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Opava 

Číslo účtu: 1022147761/0100 

IČ/DIČ: 42767377/CZ42767377 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B 

vložka 10727. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I  

Předmět a důvod dodatku 

1.1 Z důvodu dlouhé doby vyřizování žádostí o stavební povolení příslušnými stavebními úřady 

se na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 10. 2021 mění, v Čl. III. Termín plnění, odst. 

3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, termín zajištění stavebního 

povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 30. 10. 2021 na 28. 2. 2022. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.  

2.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, včetně jejích příloh 

č. 1 až 3, zůstávají beze změn. 

2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 

jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě 25.10.2021 V Ostravě 22.10.2021 

 

              

            el. podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Dana Lišková  

ředitelka Krasjkého pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Martin Vilč 

předseda představenstva 

 


