
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješín 

 

uzavřené pod č. 23/2019-537100 objednatele ze dne 5.8. 2019 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

Objednatel:                               Česká republika - Státní pozemkový úřad 

                                                                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a      

  hlavní město Praha 

Sídlo:                         Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen:                                                           Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno 

        Michaela Mancini, Pobočka Kladno 

Adresa:                                                                  nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno 

Telefon:                                                                 XXXXX 

E-mail:                                                                   i.capouskova@spucr.cz 

ID DS:                                                                    z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČO:                                                                       01312774 

DIČ:                    CZ01312774 – není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:                   GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo:                    Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:                                                           Martinem  Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon:                                                                 XXXXX 

E-mail:                                                                   XXXXX 

ID DS:                                                                    s85762s 

Bankovní spojení:                                                Česká spořitelna a.s., 

Číslo účtu:        0720092329/0800 

IČO:                                                                        40527514 

DIČ:                     CZ40527514 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 



                                                     Článek I. 

                                  Důvody vyhotovení dodatku 

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy k. ú. Podlešín a Ješín, část 2: KoPÚ Ješín“ (dále jen „SOD“).  
 
Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek a ceny za dílčí etapy díla, a to 
na základě vyčíslení skutečného počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) z důvodu zpřesnění 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb a 3.5.i.c) 
potřebné podélné profily říčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb v rámci plánu 
společných zařízení. 
 
Celková cena díla bez DPH vzroste na 1 906 550,- Kč, což činí 1,1% původní ceny. 
  
 

Článek II. 

       Na základě výše uvedeného se mění měrné jednotky a termíny Položkového výkazu činnosti – 

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Ješín takto: 

Původní stav: viz příloha smlouvy o dílo a dodatek 1 a 2 

Nový stav: 

 

3.5. 
Návrhové práce           

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2) 

100 

bm 
50 800  40 000  

  31.10. 2021 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2) 

100 

bm 
1 1 000  1 000  

Celková cena bez DPH v Kč       1 906 550 Kč 

DPH  21 % v Kč       400 376 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 306 926 Kč 

 

 

 

 



Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.2. původní smlouvy o dílo                                     

č. 23/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísni, ani pod nátlakem. 

2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále 

v platnosti. 

4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si 

ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2021                                     V Praze dne 22. 10. 2021 
 
 
Za objednatele:              Za zhotovitele:  
 
 
 
…………………………………                   ………………………………… 

Ing. Jiří Veselý              Vondráček Martin 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a         jednatel společnosti  
hlavní město Praha               GEOREAL spol. s.r.o. 
 


