SPIS č.j.: SP5035/2021-504202       
Č.j.: SPU 423833/2021
		
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 35/2021–504202 ze dne 21.07.2021 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek“ (dále jen zakázka), uzavřené:

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Domažlice
Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlic
Tel.:	+420 724 269 137		 
E-mail:	d.sandova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                  DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	   EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo:	   Lobezská 1191/74,326 00 Plzeň
Zastoupený:                                              	  Josefem Matouškem, předsedou představenstva
						   Antonínem Navrátilem, členem představenstva
Tel:                                                        	   xxx	
E-mail						   xxx
ID DS:	   					   kcydzt6
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx		
Tel.:                                                                 xxx	
E-mail:	           					   xxx
Bankovní spojení:	   Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	   142110168/0100	
IČO:	   648 30551         		
DIČ:	   CZ 64860551 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518. 
(dále jen „zhotovitel“)





Preambule

1.	Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění díla, jenž je vyvolaná celkovou potřebou uplatnění víceprací nezbytně nutných pro dokončení původní veřejné zakázky.
2.	Vícepráce spočívají v dodatečné potřebě sanace neúnosného podloží v celé šířce trasy polní cesty ve staničení cca km 0,100 – 0,320 a ve zřízení silniční betonové obruby v délce cca 160 m a betonové žlabovky v délce 60 m. Konečný rozsah víceprací bude vyčíslen na základě skutečného provedení sanačních prací. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění stavebních prací z původního termínu 15.11.2021 na nový termín 10.12.2021. Zároveň se posouvá termín dokončení výsadby zeleně z původního termínu 22.11.2021 na nový termín 10.12.2021. Termín předání a převzetí díla se mění tímto z původního termínu 29.11.2021 na nový termín 31.03.2022. 
3.  Stavba polní cesty HPC 1.1 je funkčně spjata se stavbou polních cest C1 a C5 v k. ú. Studánky u Všerub. Vzhledem k dodatečné potřebě sanace podloží v celé šířce trasy polní cesty HPC 1.1 bude zamezen přístup ke staveništi polních cest C1 a C5, tudíž termíny plnění stavebních prací budou posunuty i u této veřejné zakázky.
4. Čl. V. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
1. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště:	do 02.08.2021
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
1. Termín zahájení stavebních prací:		09.08.2021
1. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:	10.12.2021
1. Termín dokončení výsadby zeleně:		10.12.2021
1. Termín předání a převzetí díla: 		31.03.2022
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

II. Závěrečná ustanovení
1.   Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.  Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.






5. 	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Domažlice 18.11.2021			Plzeň 18.11.2021	
Viz datum v elektronickém popisu		Viz datum v elektronickém popisu
Za objednatele:				Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno			Elektronicky podepsáno


[bookmark: Text16]……………………………………….		……………………………………….
Ing. Jan Kaiser				Josef Matoušek
vedoucí Pobočky Domažlice			předseda představenstva
Státní pozemkový úřad			EUROVIA Silba, a.s.

	

						Elektronicky podepsáno




						……………………………………….							Antonín Navrátil
						člen představenstva
						EUROVIA Silba, a.s.
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