		Číslo smlouvy objednatele: 724-2018-541101
		Číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S006
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov
Dodatek č. 7 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov

D O D A T E K č. 7
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	clipa.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX
XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 11.10.2021 a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. 724 – 2018 - 541101 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – se snižují z původního počtu 170 MJ na 9 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – se snižují z původního počtu 5 MJ na 3 MJ.
3. Celková cena Návrhových prací celkem (3.5.1. - 3.5.3.)  bez DPH v Kč  se mění z původní hodnoty           1 284 300 Kč  - nově na 1 202 800 Kč bez DPH.
4. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 4 184 750 Kč - nově na 4 103 250 Kč bez DPH.
5. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 5 063 547,50 Kč - nově na 4 964 932,50 Kč s DPH.
Čl. II 
Cena za provedení díla
Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 677 500  Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 202 800  Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	222 950  Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 103 250 Kč

	DPH 21%
	861 682,50  Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 964 932,50  Kč




Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


 V Liberci dne: 16.11.2021			      V Brně dne: 16.11.2021
	Za objednatele: 	
	Za zhotovitele:





	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
	

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.
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