
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1215-2016-525101/6 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000764 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pržno u Vsetína 

 

DODATEK č. 6  
SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pržno u Vsetína 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petra Drábková 

Adresa: 4. Května, 755 01 Vsetín 

Telefon: +420 725 063 623 

E-mail: p.drabkova@spucr.cz 

Administrátor veřejné zakázky: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 

Adresa pro doručení: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 2 není výslovně specifikován konkrétně objednatel 

č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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Zhotovitel: Společnost „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“ 

Vedoucí společník: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společník: geo c+ s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

IČO: 05039606 

DIČ: CZ05039606 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 
 

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pržno u Vsetína, ve znění pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u u hlavního celku 3.2. 

Návrhové práce, dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 778 MJ, tedy o 32 

MJ méně oproti dodatku č. 5 smlouvy o dílo. Při ceně 900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o 

mínus 28 800 Kč bez DPH. Ke snížení počtu měrných jednotek dochází v návaznosti na 

rozsah skutečně provedených služeb v terénu.  

3.  S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně 

smlouvy u uvedené dílčí části díla. 

I. 
 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedené dílčí části upravuje takto: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona           

778 MJ x 900 Kč = 700 200 Kč bez DPH 
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II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,      
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 2 759 050 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 772 400 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 324 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  288 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 143 450,00 Kč 

DPH 21 % 1 080 124,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 223 574,50 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je 

platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením 

díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.    

III. 

 
1.  Ostatní ustnovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016, dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti beze 

změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 29. 11. 2021 

 

Ve Zlíně 15. 11. 2021 

 
Za objednatele č. 1: 

 
Za objednatele č. 2: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
  

 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel Správy Zlín  
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V Olomouci 9. 11. 2021  

Za zhotovitele:   
 
 
 
 

 

 

 
„GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“ 
Petr Liška 
jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (11%)

Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (89%)

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 55 700 38 500 4 235 34 265

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 3 000 54 000 5 940 48 060

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 483 1 050 507 150 55 786 451 363

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 327 1 850 604 950 66 545 538 406

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 181 2 650 479 650 52 761 426 889 15.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 67 2 900 194 300 21 373 172 927 15.8.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 12 4 000 48 000 5 280 42 720 15.8.2017

Rozbor současného stavu                      ha 810 450 364 500 40 095 324 405 15.7.2017

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 780 600 468 000 51 480 416 520 15.1.2018

2 759 050 303 495 2 455 555 15.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 778 800 622 400 68 464 553 936

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 78 1 800 140 400 15 444 124 956

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 124 1 100 136 400 15 004 121 396

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 41 3 000 123 000 13 530 109 470

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 778 900 700 200 77 022 623 178 15.2.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000 5 500 44 500
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 772 400 194 964 1 577 436

3.3 Mapové dílo ha 810 400 324 000 35 640 288 360 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

324 000 35 640 288 360

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 320 900 288 000 31 680 256 320

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
288 000 31 680 256 320

15.1.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

15.3.2019

3.1.4.



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

2 759 050 Kč 303 495 Kč 2 455 555 Kč

1 772 400 Kč 194 964 Kč 1 577 436 Kč

324 000 Kč 35 640 Kč 288 360 Kč

288 000 Kč 31 680 Kč 256 320 Kč

5 143 450,00 Kč 565 779,50 Kč 4 577 670,50 Kč

1 080 124,50 Kč 118 813,70 Kč 961 310,80 Kč

6 223 574,50 Kč 684 593,20 Kč 5 538 981,30 Kč

 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


