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DODATEK č. 1  
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020 

na provedení činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice 

mezi smluvními stranami: 
 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 

1. Příkazce: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín 

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky 
Hodonín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková 

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201, 
+420 727 957 176 

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)  
 
2. Příkazník:  
 

Jméno:   Stavební servis.net, s.r.o. 

Sídlo: Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice 

Zastoupený:    Ing. Františkem Minaříkem 

IČO:  01489810 

DIČ:  CZ01489810 

Zápis v živnostenském rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl V, vložka 78322 

Bankovní spojení:  Fiobanka, a.s, pobočkaHodonín 

Číslo účtu:  2700396316/2010 

Telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX@stavebniservis.net 

ID DS:    6rwsiue 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl 
C vložka 78322 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. II 

V důsledku organizačních změn ve vedení Pobočky Hodonín se mění zastupující osoby takto:  
Objednatel  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín 

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Tel.: 725 902 201 
 
 

Čl. III 

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska 
v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14.4.2021, dohodly se 
smluvní strany na změně smlouvy následovně: 
 
Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní: 
 

Předpokládaná doba realizace stavby je 10.11.2020 – 30.11.2022  

 
 

Čl. IV 
S ohledem k cca 45% prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 
uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební 

s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. 
Sudoměřice v roce 2020 a 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně: 
 
Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní: 
 

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 
130 000,00 Kč bez DPH, tj. 157 300,00 Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady 
spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.  
 

 
Provedení činnosti koordinátora BOZP,  
z toho: 

Cena bez DPH 
(Kč) 

21 % DPH 
(Kč) 

Cena včetně DPH 
(Kč) 

130 000,00 27 300,00 157 300,00 

45 % k fakturaci v roce 2021 58 500,00 12 285,00 70 785,00 

55 % k fakturaci v roce 2022 71 500,00 15 015,00 86 515,00 

 
 

Čl. V 
Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní: 

Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 
a konečné faktury v roce 2022 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po 
vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy 
nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 
kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. 

 
 

Čl. VI 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se 
považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto 
dodatkem. 

 
 
 

V Hodoníně dne  30.11.2021 Ve Strážnici dne  30.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(příkazce) (příkazník) 

Mgr. Bc. Milan Večeřa, 
vedoucí Pobočky Hodonín 

Státní pozemkový úřad 

Ing. František Minařík, 
jednatel společnosti 

 


