
  

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Vížky  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 500 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 200 700 140 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
 100 bm 30 1 300 39 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 170 1 300 221 000 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0  není předmětem VZ

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 200 500 100 000 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 200 800 160 000 31.5.2018

679 000 31.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 200 1 000 200 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 22 800 17 600

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 64 500 32 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 200 1 000 200 000 30.9.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

489 600 30.11.2020

3.3 Mapové dílo ha 191 350 66 850 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

70 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 700 105 000

nejpozději do 30.09. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí, 

předpoklad 

30.9.2022

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 105 000

679 000 Kč

3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 29.9.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

Příloha 1 k dodatku č. 9 SOD č.obj. 1399-2016-544101, č. zhotov. 261/2016

30.11.2018

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

30.05.2017



489 600 Kč

66 850 Kč

105 000 Kč

1 340 450 Kč

281 494,50 Kč

1 621 944,50 Kč

 

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 V Chrudimi dne 21.12.2021

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 3.1.2022 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera                                                                              

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                             

pro Pardubický kraj


