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D O D A T E K   č.   9 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016, 

číslo smlouvy objednatele: 1399-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016 

  

„KoPÚ Vížky“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj   

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: Ing. Aleš Kubát 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ales Kubát 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 7ec75hx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim 

Číslo účtu: 1226873319/0800 

IČO: 27545857 

DIČ: CZ27545857 

ID DS: 7ec75hx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Kubát 

   
(dále jen „zhotovitel“). 
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II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
 
V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody 

přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vížky 

jsou méněpráce u dílčích částí 3.1.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 

trvalého označení lomových bodů, 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ a u hlavního celku 3.3. Mapové dílo na 

základě skutečné fakturace. 

 

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 

3.1.2. z původního počtu 33 MJ na 30 MJ fakturovaných, u dílčí části 3.1.3. z původního počtu 171 MJ 

na 170 MJ fakturovaných, u dílčí části 3.2.1.2. z původního počtu 65 MJ na 64 MJ fakturovaných, u dílčí 

části 3.2.1.3. z původního počtu 5 MJ na 0 MJ a u hlavního celku 3.3. z původního počtu 200 MJ na 

191 MJ fakturovaných.  

 

 

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:  

 
 
V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto: 

 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn 

závazku a s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace služeb 

obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 9. Rekapitulace ceny: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 679 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 489 600,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 66 850,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 105 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 340 450,- Kč 

DPH 21% 281 494,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 621 944,50 Kč 

 
 

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.  

  

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
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V Pardubicích dne 3.1.2022    V Chrudimi dne 21.12.2021  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   Geodetales Chrudim s.r.o. 
pro Pardubický kraj  


