
 Číslo smlouvy objednatele: 1422-2015-505202 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeřín 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 
Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Tel. +420 725918657 
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."  
Sídlo: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,  
 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
Tel.: +420 xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxx 
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.   
Číslo účtu: 341302664/0600 
IČO: 64255611 
DIČ: CZ64255611  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
8321  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že Ing. Irena Sokolová – LAND servis 

(IČ: 14481405), xxxxxxxxx, 370 01 České Budějovice, uzavřela na základě plné moci, jako 

1. účastník a zároveň reprezentant sdružení „Agroprojekce + Sokolová“, dne 13. 12. 2015 

smlouvu o dílo č. 1422-2015-505202. Podpisem se společně pak zavázali k provedení díla 

„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeřín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1. 

 

Článek II. 

Předmětem tohoto dodatku je změna identifikačních údajů zhotovitele, a to na základě 

oznámení Ing. Sokolové o ukončení její podnikatelské činnosti ze dne 2. 12. 2021 

(č. j. SPU 450777/2021) a také změna v rozsahu prací (méněpráce) u hlavního fakturačního 

celku 3.4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.  

a) Ing. Irena Sokolová (identifikační údaje viz Článek I.), jako 1. účastník a zároveň 

reprezentant sdružení, ukončila podnikatelskou činnost dne 31. 12. 2020. Veškeré 

závazky k objednateli přebral na základě smlouvy o sdružení, předložené v nabídce 

k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Zpracování návrhu komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Čeřín a k. ú. Rožmitál na Šumavě“, 2. účastník sdružení, tj. společnost 

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 

Vysoké Mýto, IČ: 64255611.  

b) Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků se 

snižuje počet MJ z 1 374 MJ na 315 MJ uvedených ve výkazu činností. Zároveň je tímto 

plnění ze Smlouvy ukončeno. 

    Původní stav:                      

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             
100 

bm 
1 374 380,- 522 120,- 

 

    Nový stav:  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             
100 

bm 
315 380,- 119 700,- 

 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 2 956 820 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 – celková cena díla snížena o 44 020,- Kč bez DPH (vícepráce a méněpráce) 

Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 402 420 Kč bez DPH (méněpráce). 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 446 440 Kč bez DPH, tj. 16 45 % z původní 

hodnoty závazku. 
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Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 
Smlouvy takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH  1 195 110 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH  969 890 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH  225 680 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH  119 700 Kč 

Celková cena bez DPH 2 510 380 Kč 

DPH  21 % 527 180 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 037 560 Kč 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Čeřín - Položkový výkaz činností je Přílohou 

tohoto Dodatku č. 1.  

 

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna. Smluvní strany jsou 

si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Za objednatele: 

5. 1. 2022  

Za zhotovitele: 

4. 1. 2022  
  
  
 

 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 

 

 

 
Za správnost: Bc. Vlasta Laisková 

 

referentka Pobočky Český Krumlov  
 



Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 100 16 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 800 36 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 425 420 178 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 443 470 208 210

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 223 1 150 256 450

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 1 800 19 800

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
 100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 877 250 219 250

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 868 300 260 400 30.10.2017

1 195 110 30.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 867 500 433 500

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 22 2 000 44 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda 0 2 500 0

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo porosty
ha 64 200 12 800

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 75 250 18 750

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 867 520 450 840 28.06.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

969 890

3.3 Mapové dílo ha 868 260 225 680 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

225 680

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                         100 bm 315 380 119700

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

119700

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Čeřín

3.2.1.1.

31.05.2018

3.1.1. 30.09.2016

3.1.2. 30.11.2016

3.1.3

3.1.4.

30.04.2017

30.06.2016

     Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

     Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

     Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

     Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 



1 195 110 Kč

969 890 Kč

225 680 Kč

119 700 Kč

2 510 380 Kč

527 180 Kč

3 037 560 Kč

5.1.2022 4.1.2022

Za objednatele:

……………………………………

Za zhotovitele:

……………………………………

Ing. Jaroslav Jakoubek                                            

jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."                                                                                   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Ing. Josef Jakeš                                                                                               

vedoucí Pobočky Český Krumlov

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


