
 Číslo smlouvy objednatele: 1433-2015-505202 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rožmitál na Šumavě 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 
Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kopřiva, referent KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Tel. +420 725918634 
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."  
Sídlo: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,  
 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
Tel.: +420 xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxx 
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.   
Číslo účtu: 341302664/0600 
IČO: 64255611 
DIČ: CZ64255611  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
8321  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že Ing. Irena Sokolová – LAND servis 

(IČ: 14481405), xxxxxxxxx, 370 01 České Budějovice, uzavřela na základě plné moci, jako 

1. účastník a zároveň reprezentant sdružení „Agroprojekce + Sokolová“, dne 30. 12. 2015 

smlouvu o dílo č. 1433-2015-505202. Podpisem se společně pak zavázali k provedení díla 

„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rožmitál na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1. 

 

Článek II. 

Předmětem tohoto dodatku je změna identifikačních údajů zhotovitele, a to na základě 

oznámení Ing. Sokolové o ukončení její podnikatelské činnosti ze dne 2. 12. 2021 

(č. j. SPU 450777/2021) a také změna v rozsahu prací (méněpráce) u hlavního fakturačního 

celku 3.4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.  

a) Ing. Irena Sokolová (identifikační údaje viz Článek I.), jako 1. účastník a zároveň 

reprezentant sdružení, ukončila podnikatelskou činnost dne 31. 12. 2020. Veškeré 

závazky k objednateli přebral na základě smlouvy o sdružení, předložené v nabídce 

k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Zpracování návrhu komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Čeřín a k. ú. Rožmitál na Šumavě“, 2. účastník sdružení, tj. společnost 

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 

Vysoké Mýto, IČ: 64255611.  

b) Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků se 

snižuje počet MJ ze 100 MJ na 96 MJ uvedených ve výkazu činností. Zároveň je tímto 

plnění ze Smlouvy ukončeno. 

    Původní stav:                      

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             
100 

bm 
100 500,- 50 000,- 

 

    Nový stav:  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                             
100 

bm 
96 500,- 48 000,- 

 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 1 196 320 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 – celková cena díla snížena o 71 000 Kč bez DPH (méněpráce) 

Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 2 000 Kč bez DPH (méněpráce). 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 73 000 Kč bez DPH, tj. 6,1 % z původní 

hodnoty závazku. 
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Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 
Smlouvy takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH  606 010 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH  375 710 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH  93 600 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH  48 000 Kč 

Celková cena bez DPH 1 123 320 Kč 

DPH  21 % 235 897 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 359 217 Kč 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Rožmitál na Šumavě - Položkový výkaz 

činností je Přílohou tohoto dodatku. 

 

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna. Smluvní strany jsou 

si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Za objednatele: 

5. 1. 2022  

Za zhotovitele: 

4. 1. 2022  
  
  
 

 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 

 

 

 
Za správnost: Bc. Vlasta Laisková 

 

referentka Pobočky Český Krumlov  
 



Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 1 100 17 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 800 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 294 420 123 480

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 18 470 8 460

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 202 1 150 232 300

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 8 1 800 14 400

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
 100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 317 290 91 930

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 312 320 99 840 30.10.2017

606 010 30.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 312 500 156 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 7 2 000 14 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda 0 2 500 0

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo porosty
ha 30 200 6 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 35 250 8 750

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 312 580 180 960 31.03.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

375 710

3.3 Mapové dílo ha 312 300 93 600 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

93 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                         100 bm 96 500 48000

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

48000

3.1.3

30.06.2016

     Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

     Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

     Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30.04.2017

3.1.1. 30.09.2016

3.1.2. 30.11.2016

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 KoPÚ Rožmitál na Šumavě

31.05.2018

3.1.4.

     Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

3.2.1.1.



606 010 Kč

375 710 Kč

93 600 Kč

48 000 Kč

1 123 320 Kč

235 897 Kč

1 359 217 Kč

5.1.2022 4.1.2022

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Ing. Josef Jakeš                                                                                               

vedoucí Pobočky Český Krumlov

……………………………………

Ing. Jaroslav Jakoubek                                            

jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."                                                                                   

Za objednatele:

……………………………………

Za zhotovitele:


