
Číslo Smlouvy Objednatele: 1231-2020-520202 
                                                                                                                                                                 Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

    Dodatek č.2 
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec 

 
DODATEK Č.2 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy 

s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec" (dále „JPÚ“) mezi smluvními 

stranami 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

 Pobočka Havlíčkův Brod 

Adresa:  Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  

 pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, KPÚ pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 (není plátce DPH) 

Tel.:  + 420 727 957 187 

E-mail:  hbrod.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:  z49per3 

dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitel:  GEONOVA s.r.o. 

Adresa:  Nádražní 397, 580 01, Havlíčkův Brod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat:  Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:  Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti 

Bankovní spojení:                                                    Fio Banka a.s. 

Číslo účtu:                                                                2300225219/2010 

 

IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227 

Tel.:                                                                            xxxxxxxxx 

E-mail:                                                                       xxxxxxxxx 

ID datové schránky:                                                 96q75v7 

Společnost zaspaná                                                   v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 3087 

Dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – na provedení 

díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků 

v k.ú. Horní Sokolovec“ (dále jen „dodatek“) upravené dodatkem č.1  
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Čl. I. 

1. Tímto dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále MJ) u dílčí části 6.2.3 (Zjišťování 

hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 

č. 357/2013 Sb.); a to ke snížení z původních 30 MJ na 29 MJ dle skutečnosti. Na změnu měrných 

jednotek byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn. 

2. Dále tímto dodatkem dochází ke změně oprávněné osoby jednat v technických záležitostech na straně 

zhotovitele z původně pověřeného xxxxxxxxx na Ing. Jiřího Vence. 

Čl. II. 

1. Podrobnosti kalkulace cen s ohledem na změny uvedené Čl. I. dodatku jsou obsaženy v položkovém 

výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. 

2. Vzhledem ke změně rozsahu díla uvedené Čl. I dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla 

uvedená v bodě 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo takto: 

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH 67 400,00 Kč 

Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH 10 400,00 Kč 

Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH 9 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 86 800,00 Kč 

DPH 21 % 18 228,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 105 028,00 Kč 

Čl. III. 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 beze změny. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 

dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

PODPISOVÁ STRANA 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě dne: 13.1.2022 V Havlíčkově Brodě: 13.1.2022 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Ing. Jan Čekal Ing. Jiří Venc 

Zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina Jednatel společnosti 

Státního pozemkového úřadu Geonova s.r.o. 
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Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č.2 – Jednoduché pozemkové úpravy 

s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec 

 
3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací 

dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle 

předpokládaného průběhu prací.  

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa  

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě 

spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.  

Za správnost odpovídá: Jana Ďásková 

  
Hlavní celek / dílčí část 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

10) 
Termín 

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce          

6.2.1 

Revize stávajícího bodového pole   bod 3  3 000,00 9 000,00 

31.3.2021 Doplnění stávajícího bodového 
pole  

bod 1  6 000,00 6 000,00 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu v 
obvodu JPÚ a analýza podkladů 

ha 9 2 000,00 18 000,00 30.6.2021 

6.2.3 

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů JPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 29 1 000,00 29 000,00 31.1.2022 

6.2.4 
Dokumentace ke vstupním 
nárokům vlastníků pozemků 

ha 9 600,00 5 400,00 31.3.2022 

 Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 67 400,00 31.3.2022 

6.3 Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídělů      

6.3.1 
Dokumentace k výstupním 
nárokům vlastníků pozemků 

ha 9 600,00 5 400,00 31.10.2022 

6.3.2. 
Aktualizace dokumentace pro 
obnovu katastrálního operátu po 
ukončení odvolacího řízení 3), 12) 

LV 1 5 000,00 5 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

 Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč 10 400,00  

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 9 1 000,00 9 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

 Mapové dílo celkem bez DPH v Kč  9 000,00  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků      

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč         67 400,00 Kč 

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč         10 400,00 Kč 

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč         9 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč         86 800,00 Kč 

DPH  21 % v Kč         18 228,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč         105 028,00 Kč 


