
DODATEK č. 789-2016-504204/3
č.j. SPU 251880/2018 
ke smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Damnov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: 
	
a

Z h o t o v i t e l:
AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: xxxxxx 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 481 10 141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 14.5.2018 č.j. SPU 225849/2018/Matous se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, Hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1.1 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	 ha
	30
	4

	3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	15
	9

	3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
	100 bm
	10
	0



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:


	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	30 000,00
	4 000,00

	3.2.1.2.
	3 000,00
	1 800,00

	3.2.1.3.
	10 000,00
	      0,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Damnov takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 288 000,00
	1 128 200,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	667 900,00
	630 700,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	210 400,00
	210 400,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	75 000,00
	75 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 081 500,00
	2 044 300,00

	DPH v Kč
	437 115,00
	   429 303,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 518 615,00
	2 473 603,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Damnov



	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	4000
	32 000
	31.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	540
	700
	378 000
	31.3.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	0
	0
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	140 
	2500
	350 000
	30.9.2017


	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	1000
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	526
	350
	184 100
	31.10.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	350
	184 100
	30.11.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	1 128 200
	30.11.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	526
	500
	263 000
	
30.4.2018




30.4.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	4
	1000
	4 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	9
	200
	1 800
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	526
	650
	341 900
	30.9.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	10 000
	20 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	630 700
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	526
	400
	210 400
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	210 400
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	150
	500
	75 000
	nejpozději do
 30.9. roku
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	75 000
	



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.







V Plzni dne			  			         V Praze dne	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

xxxxx								xxxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel
Státní pozemkový úřad					AGROPLAN spol. s r.o
1
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