Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 975-2020-504204
Č.j. objednatele: SPU 257945/2021

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 975-2020-504024, uzavřené dne 24.9.2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 756
E-mail:  						i.matousova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO s.r.o.
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubor Pekarský, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						7pp75x5
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ26349469

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, když nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, konkrétně se jednalo o plnění dílčí části smlouvy 3.4.2. Podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech, kdy takovému musí nutně předcházet šetření průběhu liniových staveb za účasti jednotlivých správců, v čemž zhotoviteli bránili objektivní důvody (setkání více osob pohromadě). Zhotovitel tak nemohl řádně konat obvyklé činnosti spojené s předmětným plněním. Zároveň se samotným uvolněním epidemiologických opatření nebylo možné provést toto zaměření z důvodu neprostupnosti terénu způsobené olistěným porostem.
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně: 


Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 975-2020-504204
Č.j. objednatele: SPU 257945/2021

II. 
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	31.08.2021		31.10.2021
mimo trvalé porosty
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 	31.08.2021		31.10.2021
v trvalých porostech
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 	29.04.2022		30.06.2022
porostech
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán	29.04.2022		30.06.2022
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.		


III. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.  
3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Plzni 18. 8. 2021                                                                         V Plzni 16. 8. 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež						                   Ing. Lubor Pekarský
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				                    jednatel allGEO s.r.o.    
