			Číslo smlouvy objednatele: 	PÚ – 23/09
			Číslo smlouvy zhotovitele:	PÚ – 23/09
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá


Dodatek č. 6 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Helena Krausová

	Sídlo:
	XXXXXX, 326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	zn4gzxj

	Bankovní spojení:
	XXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXX

	IČO:
	72274433

	DIČ:
	CZ XXXXXX

	
	

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.


Čl. I
Předmět a účel dodatku
V předešlém dodatku č. 5 k předmětné smlouvě o dílo byla chybně vypočtena sazba DPH ve výši 21% z celku. Na začátku řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Dubá však odpovídala sazba DPH 19%, později 20% v té době odvedených prací. Nyní je hodnota sazby DPH 21% (viz krycí list k dodatku č. 6).


Čl. II
Rekapitulace Článku VII. Smlouvy o dílo č. j.  PÚ – 23/09
Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se upravuje v bodě 2. takto:

Cena díla se dělí do fakturačních celků následovně:
Přípravné práce – ucelená část č.1 bez DPH			3.771.000,- Kč
Návrhové práce – ucelená část č. 2 bez DPH			2.780.000,- Kč
Vytýčení pozemků a mapové dílo – část č. 3 bez DPH		1.438.000,- Kč
Cena celkem bez DPH						7.989.000,- Kč
DPH  (dle výpočtu pro jednotlivá období)			1.615.080,- Kč
Celková cena díla s DPH						9.604.080,- Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V České Lípě dne 19.1.2022

	V Plzni dne 18.1.2022

	
	



	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Mgr. Marta Srnková
vedoucí Pobočky Česká Lípa
	



Ing. Helena Krausová





Příloha: Krycí list 
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