
Č.j. SPU 022284/2022                                                           1   
 

Dodatek č.2 smlouvy o dílo 796-2020-505101 KoPÚ Maršov u Tábora 

 

DODATEK č. 2  SMLOUVY O DÍLO 

č. 796-2020-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 

kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 

kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor 

Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : tabor.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení Ing. Pavel Dvořáček  
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 

Reprezentatn sdružení : Ing. Pavel Dvořáček 

Sídlo: xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty   
Provozovna, koresp. adresa: Chýnovská 1917/9, 390 
02 Tábor 

Zastoupený: Ing. Pavel Dvořáček 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček 
Ing. Jindřich Jíra 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: --- 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO:   65945735 

DIČ: xxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

 Fyzická osoba 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“) č. 796-2020-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Maršov u Tábora“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřeném Dodatku č. 1. 

 

Článek II.  
Předmět Dodatku 

1. Z důvodu návaznosti díla a přímého propojení zeměměřických prací včetně jednání s vlastníky při 
zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a pozemků neřešených, došlo ke sjednocení termínu dílčí etapy 
3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ s termínem etapy 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona“. 

  
Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.  

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

 a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 

vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
25.1.2022 
 
 
 
 
 

 
24.1.2022 
 

 

 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ing. Pavel Dvořáček 
reprezentant sdružení 
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V technických záležitostech:  
 
 
24.1.2022 
 
 
 
 
 

 
Ing. David Mišík 
vedoucí Pobočky Tábor 
 
 
Za správnost:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Hana Kubešová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

 
 
 
Příloha 

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Maršov u Tábora 
 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Maršov u Tábora

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 1 500 28 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 5 000 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 284 520 147 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0 5 000 0,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000 0,00 30.10.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 1 5 000 5 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm* 72 1 900 136 800,00 25.11.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 257 1 850 475 450,00 25.11.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm** 11 2 500 27 500,00 31.5.2023

Rozbor současného stavu                      ha 331 200 66 200,00 31.10.2023

Studie odtokových poměrů ha 0 1 000 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 331 300 99 300,00 30.4.2024

1 016 430,00 30.4.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 284 750 213 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 284 100 28 400,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 15 1 000 15 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 3 000 15 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 284 900 255 600,00 31.10.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

557 000,00

3.6. Mapové dílo ha 331 220 72 820,00 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

72 820,00 

1 016 430,00

557 000,00

72 820,00

1 646 250,00

345 712,50

1 991 962,50

31.10.2024

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.



1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrh uKoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.

* Předpoklad převzetí hranice s KoPÚ Obora u Maršova

** Předpoklad řešení změny katastrální hranice s k.ú. Zhoř u Tábora (Maršovský potok)

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                                             

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

…………………………………………

V technických záležitostech:

…………………………………………

Ing. David Mišík                                                                                                                  

SPÚ,  vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček                                                                                       

reprezentant plnění závazku

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………


