
 Číslo smlouvy objednatele: 1043-2018-541101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 42/18 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát 
 

DODATEK č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018 

 

 Článek I. 
Strany dodatku 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Dagmar Haltufová, Pobočka Semily 

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing.Jana Švábová, jednatel  
Ing.Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jana Švábová, jednatel 
Ing.Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouvy“): 
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Článek II. 

Obsah dodatku 

Strany dodatku se dohodly na doplnění smlouvy o dílo, ve znění dodatků, týkajícím se její Přílohy 
č.1 a spočívajícím v navýšení počtu MJ pro již dříve uzavřenou etapu 3.4.3. Navýšení bylo 
schváleno stanoviskem s č.j. SPU 037159/2022 ze dne 4. 2. 2022. 
  

Dodatečné provedení prací: 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem 
v Kč 

 
Termín dle 

čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo  
3.4. Přípravné práce           

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

100 
bm 4 2 500 10 000 30.4.2022 

 
S odkazem na výše uvedené a v souladu s Článkem VI. Smlouvy o dílo se mění i celková cena 
za provedení díla sjednána na základě nabídky zhotovitele. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje 
příloha č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatků. 
 

Článek III. 
Zvláštní ustanovení 

Na základě opakovaně obdržené námitky (č.j. SPU 293177/2021 - obdrženo dne 12.8.2021,  a č.j. SPU 
442720/2021 - obdrženo dne 29.11.2021) k nárokovému listu pro LV č. 730 (parcely p.č. 1190/2 a p.č. 
2394) pro KoPÚ v k.ú. Libštát  a uplatněného nesouhlasu se zařazením pozemků dle §3 odst. 3 zákona 
č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi pozemky řešené ve smyslu §2 zákona, je nutné 
provést došetření obvodů KoPÚ z důvodu vyjmutí obou výše zmíněných parcel z obvodu KoPÚ.  

V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení počtu MJ výše uvedené dílčí části Přílohy ke smlouvě 
o dílo. 

 
 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek č. 5  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  
stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 
 

Za objednatele:  7. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele:  5. 2. 2022   

 
 
Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 
 

 
 
Ing. Petr Kubů  
jednatel 
AGROPLAN spol. s.r.o 

 


