	Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 959-2018-508101

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 959-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

	Adresa:
	28. října 979/19, 405 02 Děčín I

	Telefon:
	702 153 042

	E-mail :
	m.suchy@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r. o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01

	Zastoupen:
	Tomášem Charvátem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXXXX

	ID DS:
	qc9omr

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět díla: Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kyjov u Krásné Lípy“

Místo plnění: katastrální území Kyjov u Krásné Lípy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):


Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku č. 5 je úprava počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí, úprava cen za hlavní fakturační celky a úprava celkové ceny za dílo.

Počty MJ se mění u dílčích částí:
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

1.3.	Ke změnám v počtu MJ došlo na základě skutečného rozsahu zpracování prvků PSZ na základě požadavků sboru zástupců vlastníků, následně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a organizací a připomínek Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj.


Změny ve smlouvě
Změny se provádějí ve Smlouvě o dílo v Článku VI. Cena za provedení díla a dále v příloze ke smlouvě o dílo - Položkovém výkazu činností.

Článek VI. odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	591 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	110 700,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	43 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	745 500,00 Kč

	DPH 21 %
	156 555,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	902 055,00 Kč



2.2.	Počet MJ se mění u jednotlivých položek následovně:
	- dílčí část 3.5.i.a): 	z 5 MJ na 2 MJ 	(1 MJ = 1 ha)
	- dílčí část 3.5.i.b): 	z 15 MJ na 0 MJ 	(1 MJ = 100 bm)
	- dílčí část 3.5.i.c): 	z 6 MJ na 4 MJ 	(1 MJ = 100 bm)

2.3.	Podrobnosti změn, ke kterým dochází v příloze ke smlouvě o dílo - položkovém výkazu činností, jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku. Původní položkový výkaz, který byl přílohou smlouvy o dílo, se mění tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu přiloženém k tomuto dodatku.



Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 959-2018-508101.
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy se nemění.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 21.02.2022

	V Teplicích dne 20.02.2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	

Ing. Pavel Pojer,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	

Tomáš Charvát
jednatel 

	
Příloha: Položkový výkaz činností


	Číslo smlouvy objednatele: 959-2018-508101/5
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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy       o dílo
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	16 
	1 000 
	16 000 
	31.1.2019
	
	
	
	
	
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	63
	1 200 
	75 600 
	31.3.2019
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 650 
	227 900 
	30.6.2019
	
	
	
	
	
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	82
	2 550 
	209 100 
	30.6.2019
	
	
	
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	7
	1 000 
	7 000 
	30.6.2019
	
	
	
	
	
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	62
	450 
	27 900 
	15.10.2019
	
	
	
	
	
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	62
	450 
	27 900 
	15.11.2019
	
	
	
	
	
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 400 
	30.12.2019
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	62
	700 
	43 400 
	15.12.2021
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	2
	1 000 
	2 000 
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	4
	1 000 
	4 000 
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	59
	700 
	41 300 
	30.7.2022
	
	
	
	
	
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	
	
	
	
	
	

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	110 700 
	 
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	62
	700
	43 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	
	
	
	
	
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 400 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 400,00 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	110 700,00 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 400,00 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	745 500,00 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	156 555,00 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	902 055,00 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 21.02.2022         
	 V Teplicích dne 20.02.2022
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	
	
	
	
	
	

	Ing. Pavel Pojer
	Tomáš Charvát
	
	
	
	
	
	

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



