
  Číslo smlouvy objednatele: 934-2021-508205/1 
                                                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 934-2021-508205 ze dne 2. 7. 2021 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

      Pobočka Louny 
      Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

      Zastoupený:  Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky 
Louny  

      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky 
Louny 

      V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada, 
Pobočka Louny 

      Tel.: +420 721 376 865    
      E-mail: louny.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

 Ing. Josef Bureš 

 Sídlo: Nové Strašecí 

 Zastoupený: Ing. Josefem Burešem 

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

 V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 ID DS: vx4sc6n 

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

 IČ: 48685267 

 DIČ:  xxxxxxxxxxxx 

Osoba je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník, 

č.j. ŽÚ3547/2009/2.  

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, 

uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 
Čl. I 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení 
na stavbu „Polní cesty HPC4 v k. ú. Kozly u Loun, HPC1 včetně zasakovacího průlehu 
ZP1 v k. ú. Sinutec a část HC1-R v k. ú. Jablonec u Libčevsi“ na základě potřeby delší 
časové lhůty pro zahájení stavebního řízení z důvodu vytíženosti speciálního 
stavebního úřadu – Městského úřadu Louny, Odboru dopravy, v jehož kompetenci je 
vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. 

1.2 V Čl. III odst. 3.1.1 se posunuje termín plnění části díla „b) stavební povolení 
(rozhodnutí s doložkou právní moci)“ z termínu 28. 2. 2022 na termín 30. 4. 2022.  

 
 

Čl. II   
Závěrečná ustanovení 

2.1  Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové 
dokumentace na realizaci cest HPC4 v k. ú. Kozly u Loun, HPC1 včetně zasakovacího 
průlehu ZP1 v k. ú. Sinutec a část HC1-R v k. ú. Jablonec u Libčevsi“. 

2.2  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. 

2.3  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
ve znění pozdějších předpisů. 

2.4  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 
originálu. 

2.5  Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

 

V Lounech dne 25. 2. 2022 V Novém Strašecí dne 23. 2. 2022 

Za objednatele: 

 

 

 

Za zhotovitele: 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jana Vernerová 

vedoucí Pobočky Louny 

Státní pozemkový úřad 

Ing. Josef Bureš 

 


