	Číslo smlouvy objednatele: 215-2020-541101
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luka

Dodatek č.2 - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Luka


Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Tel.	XXXXXX
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)



které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101

Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.1.2022. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování provést dodatečné zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka (dále jen „KoPÚ“). Na základě nesouhlasu vlastníka LV č. 45 s účastí v řízení o KoPÚ dojde ke změně obvodu. V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se navyšují měrné jednotky dílčí částí díla a stanovuje se termín odevzdání prací dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 – následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2.  – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce, jsou stanoveny v počtu 3 MJ/100bm/10000 Kč/MJ.
2. Celková cena pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce, je stanovena ve výši 30 000 Kč bez DPH.
3. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce, je stanoven na 31. 7. 2022.
4. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  se mění z původní hodnoty   827 000 Kč bez DPH - nově na 857 000 Kč bez DPH. 
5. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 2 054 000 Kč - nově na 2 084 000 Kč bez DPH.
6. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 2 485 340 Kč - nově na 2 521 640 Kč s DPH.
Čl. II 
Cena za provedení díla
 Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	857 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 007 000 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	220 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 084 000Kč

	DPH 21%
	437 640 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 521 640 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	  V Liberci  28.2.2022                                                            V Plzni  28.2.2022
	Za objednatele: 	
	           Za zhotovitele:




	

	
	

		


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
	


            Martin Vondráček
            jednatel
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