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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1 

 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
                                                                                 kraj 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, Pobočka Teplice

  
      Tel.: +420 727 956 872 
      E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

    zastoupený:   xxxxxxxxxxxxx, oblastním ředitelem pro 

  Ústecký kraj Divize 8 (v plné moci) 

xxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize 8  
(v plné moci) 

    Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

    E-mail: xxxxxxxxxxxxx, 

 xxxxxxxxxxxxx 

    ID DS: bnpcf46 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

    Tel.: xxxxxxxxxxxxx 
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    E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

    Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

    Číslo účtu: 1809071/0100  

    IČO: 00014915 

    DIČ: CZ00014915 / je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 758 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na 

provedení stavby „VHO Lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC5 v k.ú. Bystřany-Světice“ 

 

Čl. I Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce spočívající v úpravě trasy 

stavebního a konstrukčního řešení stavebního objektu VHO Lokalita 1, úpravy rozsahu 

mýcení a kácení dřevin a zvýšení výsadby stromů, jak na VHO Lokalitě 1, tak i na polní 

cestě HPC 5R.  

Na základě jinak umístěné stavby haly (v PD uvažována s větší výměrou) bude nutné 

změnit trasu dešťové kanalizace a zkrátit jí o 11,6 m. Budou tak odstraněny lomy a z 

výstavby bude vynechána výstavba jedné kontrolní šachtice. V rámci přípravných prací 

(kácení a mýcení křovin) bylo zjištěno, že potřeba kácení a mýcení stromů a křovin 

byla zvětšena. Potřeba mýcení křovin vzrostla o 1717 m2, počet kácených stromů 

vzrostl o 35 kusů. Bude nutné provést ořez větví, zasahujících do prostoru cesty, aby 

nedocházelo k jejich olámání v průběhu stavby. Vzhledem ke zvýšené potřebě 

kácených stromů je nutné zvýšit i potřebu výsadby nových stromů, a to o 15 kusů. 

  

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla 

stavebních prací takto: 

 

Vícepráce bez DPH činí:                      186 109,92 Kč 

DPH činí:                                                39 083,08 Kč 

Vícepráce vč. DPH činí:                      225 193,00 Kč 

 

Méněpráce bez DPH činí:                       68 048,70 Kč  

DPH činí:                                                 14 290,23 Kč 

Méněpráce vč. DPH činí:                       82 338,93 Kč 

 

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III cena díla bod 4 smlouvy následovně: 

Celková cena za provedení díla:         

bez DPH činí:                                                       13 978 779,36 Kč 

DPH 21 % činí:                                                       2 935 543,67 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:     16 914 323,03 Kč   
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Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) 

3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Teplicích dne 02.03.2022 V Trmicích dne 01.03.2022 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

 Ing. Pavel Pojer          xxxxxxxxxxxxx 

 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj          Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8 

                                               Metrostav a.s. (v plné moci) 
   
  xxxxxxxxxxxxx 
  ředitel divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci) 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ZL 1_revize 1 – kopie

Místo: Bystřany Datum: 24.02.2022

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

Metrostav a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 118 061,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 118 061,22 24 792,86

Cena s DPH v CZK 142 854,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

IMPORT ZL 1_revize 1 – kopie 118 061,22 24 792,86 142 854,08

Objekt1 SO 101.1 154 587,02 32 463,27 187 050,29

Objekt2 SO 301 -36 525,80 -7 670,42 -44 196,22
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Objekt1 - SO 101.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Navýšení výměry kácení dřevin 136 449,73

1 K 111251203
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500
m2

m2 1 717,000 4,17 7 159,89 CS ÚRS 2020 02

3 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 11,000 227,32 2 500,52 CS ÚRS 2020 02

6 K 112201102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 11,000 473,06 5 203,66 CS ÚRS 2020 02

17 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 11,000 96,56 1 062,16 CS ÚRS 2020 02

20 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 11,000 294,09 3 234,99 CS ÚRS 2020 02

23 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 11,000 294,09 3 234,99 CS ÚRS 2020 02

25 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

m2 1 717,000 45,45 78 037,65 CS ÚRS 2020 02

27 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 99,000 4,00 396,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 99,000 8,61 852,39 CS ÚRS 2020 02

33 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 99,000 4,92 487,08 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

K 184852134
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny
stromu přes 30 do 60 m2

kus 60,000 571,34 34 280,40 CS ÚRS 2021 02

D D2 Navýšení náhradní výsadby 18 137,29

48 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 10,000 59,18 591,80 CS ÚRS 2020 02

49 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 10,000 80,08 800,80 CS ÚRS 2020 02

50 M M.P.002 Hrušeň, vysokokmen, výška kmínku 180-220cm, K nebo ZB dle specifikace v TZ kus 10,000 716,14 7 161,40

51 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 30,000 135,22 4 056,60 CS ÚRS 2020 02

52 M 605912530 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 30,000 120,45 3 613,50 CS ÚRS 2020 02

53 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 10,000 54,20 542,00 CS ÚRS 2020 02

54 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 10,000 125,63 1 256,30 CS ÚRS 2020 02

55 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,200 318,48 63,70 CS ÚRS 2020 02

56 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,200 228,26 45,65 CS ÚRS 2020 02

57 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 0,400 13,85 5,54 CS ÚRS 2020 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Objekt2 - SO 301

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 -36 525,80

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500
do 1 000 m3

m3 -35,728 152,33 -5 442,45 CS ÚRS 2020 02

7 K 138511201
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve
vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 -3,573 461,57 -1 649,19 CS ÚRS 2020 02

8 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -51,040 90,54 -4 621,16 CS ÚRS 2020 02

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -51,040 30,75 -1 569,48 CS ÚRS 2020 02

11 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 -35,728 32,40 -1 157,59 CS ÚRS 2020 02

12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 -47,637 28,10 -1 338,60 CS ÚRS 2020 02

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -11,909 122,72 -1 461,47 CS ÚRS 2020 02

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 -5,955 9,31 -55,44 CS ÚRS 2020 02

16 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

m3 -5,955 162,25 -966,20 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -2,977 9,88 -29,41 CS ÚRS 2020 02

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -23,819 24,09 -573,80 CS ÚRS 2020 02

19 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 -11,909 8,67 -103,25 CS ÚRS 2020 02

20 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -21,437 109,50 -2 347,35 CS ÚRS 2020 02

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -23,819 92,45 -2 202,07 CS ÚRS 2020 02

23 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 -9,619 171,23 -1 647,06 CS ÚRS 2020 02

24 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t -17,314 240,90 -4 170,94 CS ÚRS 2020 02

25 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -14,000 9,86 -138,04 CS ÚRS 2020 02

27 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -14,000 3,97 -55,58 CS ÚRS 2020 02

28 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg -0,210 119,36 -25,07 CS ÚRS 2020 02

63 K 822392111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 400

m -11,600 432,12 -5 012,59 CS ÚRS 2020 02

64 M 59222540R trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  40 x 100 x 7,5 cm kus -11,000 1 259,26 -13 851,86

70 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m -11,600 41,05 -476,18 CS ÚRS 2020 02

73 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus -1,000 682,19 -682,19 CS ÚRS 2020 02

77 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus -2,000 153,30 -306,60 CS ÚRS 2020 02

78 M 286111001R šachtová vložka kus -1,000 914,33 -914,33

79 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus -1,000 747,32 -747,32 CS ÚRS 2020 02

80 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus -1,000 1 149,76 -1 149,76 CS ÚRS 2020 02

82 M 59224177R prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm kus -2,000 270,47 -540,94

84 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus -1,000 861,04 -861,04 CS ÚRS 2020 02

85 M 592239052R Šachtové dno prefabrikované kompaktní jednolité 400-885 kus -1,000 9 734,64 -9 734,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

91 K 899103111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125,
C250

kus -1,000 802,86 -802,86 CS ÚRS 2020 02

92 M 28661770 poklop šachtový litinový+rám betonový  DN 400 pro třídu zatížení B125 kus -1,000 2 383,84 -2 383,84 CS ÚRS 2020 02

96 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m -11,600 11,46 -132,94 CS ÚRS 2020 02

126 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t -6,415 139,90 -897,46 CS ÚRS 2020 02

2 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 25,000 126,58 3 164,50 CS ÚRS 2020 02

5 K 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 25,000 249,99 6 249,75 CS ÚRS 2020 02

16 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 25,000 8,31 207,75 CS ÚRS 2020 02

19 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 25,000 228,70 5 717,50 CS ÚRS 2020 02

22 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 25,000 228,70 5 717,50 CS ÚRS 2020 02

26 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 225,000 2,03 456,75 CS ÚRS 2020 02

29 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 225,000 1,72 387,00 CS ÚRS 2020 02

32 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 225,000 2,46 553,50 CS ÚRS 2020 02

48 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 5,000 59,18 295,90 CS ÚRS 2020 02

49 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 5,000 80,08 400,40 CS ÚRS 2020 02

50 M M.P.002 Hrušeň, vysokokmen, výška kmínku 180-220cm, K nebo ZB dle specifikace v TZ kus 5,000 716,14 3 580,70

51 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 15,000 135,22 2 028,30 CS ÚRS 2020 02

52 M 605912530 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 15,000 120,45 1 806,75 CS ÚRS 2020 02

53 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 5,000 54,20 271,00 CS ÚRS 2020 02

54 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 5,000 125,63 628,15 CS ÚRS 2020 02

55 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,100 318,48 31,85 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,100 228,26 22,83 CS ÚRS 2020 02

57 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 0,200 13,85 2,77 CS ÚRS 2020 02
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