
 Číslo smlouvy objednatele: 25/2019-537100 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Skalice 

 

Dodatek číslo 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2019 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,  
130 00 Praha 3 

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

Telefon: +420 725 949 837 

E-mail : khora.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GAP Pardubice s r. o. 

Sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: pq47pfm 

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s. 

Číslo účtu: 9708402524/0600 

IČO: 60934875 

DIČ: CZ60934875 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS v Hradci Králové, C 6114 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za geodetické práce : 

XXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 25 – 

2019-5 37100, uzavřené dne 30.8.2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a 
zhotovitelem GAP Pardubice s r. o., včetně přílohy, která je její nedílnou součástí. 

 

Po upřesnění obvodu pozemkové úpravy při samotném zjišťování dochází o navýšení 
měrných jednotek u části 3.4.3. o 2 MJ ( z 54 Mj na 56MJ). 
 
 
Dále dochází ke změně termínů z důvodu opatření proti COVID-19 u částí díla: 
 
3.4.3.  Zjišťování obvodů KoPÚ - dochází ke změně termínu z 30.6. 2020 do 31.7. 2020. 
 
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  - dochází ke změně termínu   
z 31.8. 2020 do 28.2.2022. 
 
3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků - dochází ke změně termínu z 30.9.2020 do 
31.10.2020. 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - dochází ke změně z 31.1. 2021 do 28.2.2021. 
 

 
V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ 
dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:  

 

Hlavní celek / dílčí část MJ počet 
MJ 

dle 

SoD  

cena  

za MJ 

[Kč] 

cena bez 

DPH 

dle SoD  

[Kč] 

Skutečný 
počet MJ 

 

skutečná 

cena bez 

DPH  

[Kč] 

3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ 100 bm 54  3.500 189 000 56 196 000 

Celkem 189 000  196 000 

 
 

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 
6.1.  takto: 
 

DPH 21%    139 230,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNċ DPH  802 230 ,- Kč 

 

REKAPITULACE CENY 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 378 700,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH    220 700,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  63 600,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 663 000,- Kč 
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Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý     Ing. Zbyněk Pilař 

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel 

pro Středočeský kraj a hl. město Praha  GAP Pardubice s r. o. 

  

  

  

  

  

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Skalice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 4 1 500 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 6 2 500 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 102 800 81 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech ha 2 1 500 3 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) 100 bm 1 3 500 3 500 31.3.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 56 3 500 196 000 31.7.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm 5 2 000 10 000 28.2.2022

Rozbor současného stavu                      ha 106 300 31 800 31.8.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 106 300 31 800 31.10.2020

378 700 30.9.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 106 900 95 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 5 2 500 12 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 20 400 8 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 106 800 84 800 28.2.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

220 700

3.6. Mapové dílo ha 106 600 63 600 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

63 600

 

378 700 Kč

220 700 Kč

63 600 Kč

663 000 Kč

139 230 Kč

802 230 Kč

Jméno, příjmení  Jméno, příjmení  

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.2.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28,2,2021

3.4.4.

…………………………………………………………………….

31.1.20203.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 30. 6. 2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 30. 6. 2020



funkce

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 
terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 
zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 
trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 
na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 
cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 
popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.


