		Č.j. Smlouvy o dílo: SPU 327285/2021
	        	  Č.j. dodatku č. 1: SPU 055436/2022 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 0000 Praha 3
IČ0:	01312774
DIČ: 	není plátcem DPH
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.: +420 727 956 872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
Osoby zmocněné jednat ve věcech
· Smluvních:	Ing. Pavel Pojer
Tel.: +420 727 956 746
E-mail: p.pojer@spucr.cz
· Technických: 	Ing. David Sladký
Tel.: +420 725 901 533
E-mail: d.sladky@spucr.cz
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné


a



Zhotovitel: Farma BORVILL, s.r.o.
Sídlo: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 02716917
DIČ: CZ02716917
[bookmark: _GoBack]Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: jmfd8mb
Zastoupený: Ivetou Vilímovou, jednatelkou
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tento


Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele: SPU 327285/2021
uzavřené dne 14. 09. 2021


Předmět díla smlouvy: 
„Odstranění nánosů ze zátopy rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice, č. II“


Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Česká Kamenice, pozemek st. 1308/1, p.č. 2330, p.č. 2329 a p.č. 2327 v k.ú. Česká Kamenice  



Čl. I
Předmět a účel dodatku

[bookmark: _Hlk25127260]1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 327285/2021 je:
· změna termínu dokončení stavebních prací dle Čl III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021.
2. Důvodem změny termínu jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňují zhotoviteli včas dokončit stavební práce dle Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021.

Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:
[bookmark: _Hlk24975427]Čl III. Čas plnění, odst. 3.1:
Dokončení stavebních prací:              do 5 měsíců od zahájení stavebních prací   	                    
2. Nové znění:
Čl III. Čas plnění, odst. 3.1:
Dokončení stavebních prací:              do 6 měsíců od zahájení stavebních prací   

        
Čl. III
Závěrečná ustanovení

1.Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. SPU 327285/2021 zůstávají beze změny v platnosti.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své elektronické podpisy.


V Teplicích dne 09. 03. 2022					V Dolanech dne 08. 03. 2022
	


za objednatele							za zhotovitele

.......................................................				............................................
Ing. Pavel Pojer                                    		                	Iveta Vilímová
ředitel KPÚ pro Ústecký Kraj					jednatelka
Státní pozemkový úřad				              	Farma BORVILL, s.r.o.
1

