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DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020 
na provedení autorského dozoru projektanta  

pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice 
mezi smluvními stranami: 

 
Čl. I 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín 

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky 
Hodonín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková 

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201, 
+420 727 957 176 

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH 

 (dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

2.  Zhotovitel:   Ing. Pavel Půža 
Sídlo:  XXX Brno 

Bankovní spojení:  ČS 

Číslo účtu:  XXX 

IČ/DIČ:  15195554 / CZXXX 

Tel / Fax:   XXX 

E-mail:     XXX 

ID DS:     - 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 
Čl. II 

Na základě posudku projektové dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před 
povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Protipovodňová nádrž N1“ a.s. VODNÍ DÍLA–
TBD (Ing. Ondřej Černý, v Brně květen 2021) vznikla potřeba nezbytnosti přepracování 
projektové dokumentace stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, tzn. 
potřeba rozšíření předmětu díla ve smyslu odst. 4 § 222 zákona č. 134/1016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. V souladu s odst. (2) kapitoly 6.2.7. Směrnice SPÚ 
č. 07/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění změny č. 8, nežádá objednatel o schválení 
této nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Konečná hodnota závazku zvýšením ceny 
předmětu díla nepřekročí limit uvedený v kapitole 4.3.2. této Směrnice tj. 300 000 Kč bez DPH. 
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Čl. III 
S ohledem k rozšíření předmětu díla o zajištění aktuálních údajů ČHMÚ M - denních průtoků QM 
a N - letých průtoky QN a dále o zajištění kategorizace vodního díla do IV. kategorie ve smyslu 
odst. 4) § 61 zák. č. 254/2001 Sb. od a. s. VODNÍ DÍLA – TBD, které jsou nezbytnými podklady 
pro navržení změny technického řešení, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy 
následovně: 
 
Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní: 
 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 137 496,00 Kč bez 
DPH. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním 
zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  
Cenu za rozšíření zakázky ve výši 12 496,00 Kč bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli po 
zapracování získaných údajů do změny technického řešení. 
 

Výkon autorského dozoru projektanta  
– původní hodnota zakázky  

Cena bez 
DPH (Kč) 

21 % DPH 
(Kč) 

Cena včetně 
DPH (Kč) 

NZHZ 
CN *) 

125 000,00 26 250,00 151 250,00  

1.rozšížení zakázky o data ČHMÚ 7 696,00 1 616,16 9 312,16 6,157% 

2.rozšížení zakázky o kategorizaci VD 4 800,00 1 008,00 5 808,00 3,84% 

Celkem rozšíření zakázky 12 496,00 2 624,16 15 120,16 9,997% 

Výkon autorského dozoru projektanta 
– nová hodnota zakázky  
z toho: 

137 496,00 28 874,16 166 370,16 
 

k fakturaci v roce 2021 – stavba 54 000,00 11 340,00 65 340,00  

k fakturaci v roce 2022 – stavba 78 496,00 16 484,16 94 980,16  

k fakturaci v roce 2025 po 3-leté 
pěstební péči 

5 000,00 1 050,00 6 050,00 
 

 
*) NZHZ=nepodstatná změna hodnoty závazku; CN=cenový nárůst 

 
 

Čl. IV 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se 
považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto 
dodatkem. 

 
 
 
 



 Č.j. objednatele: 1158-2020-523204 
 Č.j. zhotovitele: 
  

3 / 3 

 

V Hodoníně dne  17.02.2022 V Brně dne  09.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Objednatel Zhotovitel 

Mgr. Bc. Milan Večeřa, 
vedoucí Pobočky Hodonín 

Státní pozemkový úřad 

Ing. Pavel Půža  
 

 


