
 Číslo smlouvy objednatele: 22/2019-537100 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 KoPÚ v k. ů.  Podlešín  

 

 

 1 

Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“ 

 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) mezi  

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. 
město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
– Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno 
Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno  

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno 

Telefon: XXXXX, XXXXX 

E-mail : kladno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 

Telefon: XXXXX, XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   Městský soud v Praze, oddíl C 16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
projekční práce: XXXXX  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
geodetické práce : XXXXX 

  
(dále jen „zhotovitel“)   
a (společně dále jako „smluvní strany“
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Článek I. 
Předmět dodatku smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín“ (dále jen „SOD“). Účelem této 
smluvní úpravy je posun termínu plnění etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona o 3 měsíce, a to dle Článku II. tohoto dodatku, z důvodu 
komplikovaných jednání při tvorbě návrhu a nesouhlasu některých vlastníků.  
 
 

Článek II. 
 
Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha 
ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín takto:  
 
Původní znění smlouvy o dílo: 

 
Hlavní celek / dílčí 

část 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH v Kč 

Termín dle čl. 
5.1.smlouvy o 

dílo 

3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání 

pozemků k 
vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona 

ha 353 800 282 400 30. 3. 2022 

 
Nové znění smlouvy o dílo: 

 

 
Hlavní celek / dílčí 

část 
MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH v Kč 

Termín dle čl. 
5.1.smlouvy o 

dílo 

3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání 

pozemků k 
vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona 

ha 353 800 282 400 30. 6. 2022 

 
 
 

Článek III. 
                                                        Závěrečné ustanovení 

 
3.1. Dodatek č. 4 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na 
základě svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.  
 
3.2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  
 
3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.  
 
3.4. Dodatek č. 4 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.  
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Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín  
  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín dle čl. 
5.1.smlouvy o 

dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 8  1 000  8 000 

31.7.2020 Doplnění stávajícího bodového 
pole 6) 

bod 12  2 500  30 000 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v 
obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 327 700  228 900 

31.7.2020 
Podrobné měření polohopisu v 
obvodu 1) KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 26 700  18 200 

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 125 2 250  281 250 

15.11.2020 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 bm 6 5 000  30 000 
15.11.2020 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 353 450  158 850 
31.10.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 353 450  158 850 
30.3.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      914 050 
 

3.5. Návrhové práce          

3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 353 1 000  353 000 

30.10.2021 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 2) 

ha 21 1 000  21 000 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2) 

100 bm 70 25  1750 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2) 

100 bm 0 25  0 

3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 353 800  282 400 

30.6.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ  

ks 2 4 000  8000 do 1 měsíce od 
výzvy 
zadavatele  

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) 
bez DPH v Kč 

      666 150   
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3.6. Mapové dílo ha 353 500 176 500 do 3 měsíců od 
výzvy 
objednatele  

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       176 500   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      914 050   

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

      666 150   

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       176 500   

Celková cena bez DPH v Kč       1 756 700   

DPH  21 % v Kč       368 907   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 125 607   

 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:   
 
 
V Praze dne 18. 3. 2022                           V Praze dne 18. 3. 2022 

 
 
 
 
 

………………………………       ………………………………… 
Ing. Jiří Veselý          Ing. Petr Kubů 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                 jednatel 
a hl. m. Praha       AGROPLAN, spol. s r.o.  
Státní pozemkový úřad     

 
 
 


