	                                              Číslo smlouvy objednatele: 484-2020-541101
                                                                                                                                                      Číslo jednací objednatele : SPU 220362/2020	                                 Číslo smlouvy zhotovitele:	
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a,460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa 
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	XXXXXXX
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a   POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
ID DS:	ekc85xd	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:                             XXXXXXX
Osoba odpovědná za geodetické práce:           XXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 484-2020-541101.

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele a s ohledem na méněpráce a vícepráce vzniké při zpracování etapy zjišťování hranic obvodů KoPÚ a pozemků neřešených. Bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky před podpisem smlouvy o dílo je nutné upřesnit. Dále vzhledem k tomu, že u pozemku s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. je zapsáno duplicitní vlastnictví, bude tento pozemek přesunut do pozemků neřešených dle § 8a zák. č. 139/2002 Sb. 
Z výše uvedeného důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 nádledovně :

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ se mění z původní hodnoty 72 MJ nově na 53 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 108 000 Kč nově na 79 500,00 Kč bez DPH.
2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se mění z původní hodnoty 0 MJ nově na 5 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 0,00 Kč nově na 20 000,00 Kč bez DPH.
3. Měrné jednotky pod bodem 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty                     53 500 Kč nově na 53 000,00 Kč bez DPH.
4. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 160 500 Kč nově na 159 000,00 Kč bez DPH.
5. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. Vypracování návrhu k vystavení se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty                 160 500 Kč nově na 159 000,00 Kč bez DPH.
6. Měrné jednotky pod bodem 3.6. Mapové dílo se mění z původní hodnoty 107 MJ nově na 106 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 85 600 Kč nově na                          84 800,00 Kč bez DPH.
7. Celková cena za Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se mění z původní hodnoty 374 000 Kč nově na 365 000 Kč bez DPH.
8. Celková cena za Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) se mění z původní hodnoty 382 000 Kč nově na 379 000 Kč bez DPH.
9. Celková cena za Mapové dílo celkem (3.6.) se mění z původní hodnoty 85 600 Kč nově na 84 800 Kč bez DPH.
10. Celková cena díla se mění z původní hodnoty 841 600,00 Kč nově na hodnotu          828 800,00 Kč bez DPH.




ČI. II
                                                      Cena za provedení díla
Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	365 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	379 000 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	84 800 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	828 800 Kč

	DPH 21%
	174 048 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 002 848 Kč




Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	
V Liberci 18. 3. 2022

	
V Plzni 17. 3. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


pan Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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