
 Číslo smlouvy objednatele:  370-2017-514101/4 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 052/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Uhřínov 
 

DODATEK č. 4  KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou, 
Dagmar Nosková, vrchní referent, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupen: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: Wyx77xh 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 ke 
smlouvě o dílo ze dne 27.4.2017, číslo smlouvy objednatele: 370-2017-514101, číslo 
smlouvy zhotovitele: 052/2017 (dále jen Dodatek č.4): 

  
Důvody uzavření dodatku 

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna a odsouhlasena změna rozsahu prací – 
měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo. 

Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek u 
následujícíhc dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č. 370-2017-514101 
a následujících dodatků na provedení Komplexní pozemkové úpravy Velký Uhřínov ze dne 
27.4.2017 : 

 
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 

označení lomových bodů 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace plastovou značkou 

  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.včetně stabilizace plastovou 
značkou  

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zámového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

3.5.1b) Potřebné podélné profily,příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

3.5.1. c) Potřebné podélné profily,příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanoveí plochy záboru půdy stavbami 

 

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. 
Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o méněpráce ve výši 185 300,00 Kč bez DPH (5,09% 
původní ceny zakázky), dodatky č. 1 a 2 došlo k navýšení ceny o 126 700,00 Kč bez DPH 
(3,48 % původní ceny VZ). Celkem tedy dojde ke změně ceny závazku ve výši 8,56% původní 
ceny, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní 
hodnoty závazku.  

Článek II. 
Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění rozsah činností uvedených v Položkovém výkazu činností, který je 
přílohou smlouvy o dílo takto: 
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Dílčí části MJ Cena za 
MJ (Kč bez 
DPH) 

Počet MJ 
dle SoD a 
předchozích 
dodatků 

Počet MJ 
dle 
dodatku č. 
4 k SOD 

Změna 
ceny (Kč 
bez DPH) 

Cena 
celkem bez 
DPH dle 
dodatku 
č.4 k SOD 

3.4.2. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 2000 20 18 -4 000  36 000 

3.4.3. 

 

Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ,geometrické plány 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace plastovou 
značkou 

100 bm 2300 220 209 -25 300  480 700 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 
zák.včetně stabilizace 
plastovou značkou 

100 bm 2300 5 0 -11 500 0 

3.5.1. 

a) 

Výškopisné zaměření 
zámového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 250 100 68 -8 000 17000 

3.5.1b) Potřebné podélné 
profily,příčné řezy a 
podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 1500 170 85 -127 500 127 500 

3.5.1. 
c) 

Potřebné podélné 
profily,příčné řezy a 
podrobné situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 3000 3 0 -9 000 0 

 Změna ceny (Kč bez 
DPH) 

    -185 300  
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2.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SoD takto : 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 685 900,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 203 300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 396 200,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  300 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 585 400,- Kč 

DPH 21% 752 934,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 338 334,- Kč 

 

  
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ostatní ustanovení SOD se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

V Hradci Králové dne 22.03.2022: 

 

V Pardubicích dne 22.03.2022: 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Pavel Cimpl 
jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o. 

 

 


