
Číslo smlouvy objednatele: 10/2018 - 537100
Číslo smlouvy zhotovitele:     
č. j. SPU 087221/2022


Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2018
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
Zastoupen:                                                                      Ing. Jiří Veselý ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník, 
Ivana Šmídová, vrchní referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Adresa:	                                                                Lubenská 2250, 269 01
Telefon:                                                                           XXXXX
Email:                                                                               rakovnik.pk@spucr.cz				
ID DS:							z49per36				 
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
IČ/DIČ:			01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

a
Zhotovitel:	GRID, a. s.				            
Adresa:	Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3  
[bookmark: _Hlk98145029]Zastoupený:	Ing. Zbyněk Kugler, člen představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Kugler, Pavel Kugler
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:                                                                              XXXXX
ID DS:                                                                               ftjebx5
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.  				
Číslo účtu:	0275568834/0300		
IČ/DIČ:	61251437/CZ61251437
(dále jen „zhotovitel“)		
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Tímto dodatkem se z objektivních důvodů a v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skryje nad Berounkou, okres Rakovník (dále jen smlouva).

1) strana 1 smlouvy o dílo smluvní strana Zhotovitel se mění následovně:
Adresa: původní znění Lucemburská 1170/7 se nahrazuje novým zněním Slezská 2526/113.
Zastoupený: původní znění Ing. Zdeněk Štefka se nahrazuje novým zněním Ing. Zbyněk Kugler.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: původní znění Ing. Zdeněk Štefka se nahrazuje novým zněním Ing. Zbyněk Kugler
V technických záležitostech oprávněn jednat: původní znění XXXXX, XXXXX se nahrazuje novým zněním XXXXX, XXXXX.


Odůvodnění:

Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Rakovník z důvodu změny sídla a personálních změn na straně zhotovitele, rozhodl v souladu s článkem XII, odst. 12. 3 smlouvy o dílo o vyhotovení tohoto dodatku č. 5.






· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv
· Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.



V Praze dne 30. 3. 2022                                            	
Z a  o b j e d n a t e l e:	




……………………………			
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	
a hlavní město Praha

V Praze dne 28. 3. 2022
Z a  z h o t o v i t e l e:





……………………………			
Pavel Kugler
prokurista
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