
 Číslo smlouvy objednatele: 591-2020-525202/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2001009 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina 

 

 
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín   
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 
 ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová 
 ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, PhD.,  

 vedoucí Pobočky Kroměříž 
 Kateřina Ježáková 
Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž  
Tel.: +420 725 900 182, +420 725 469 014 
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, 
k.jezakova@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík 
ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Geocentrum spol. s r.o.  
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00  Olomouc 
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 
Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
ID DS: 6ejp63k 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. 
Číslo účtu: 59309811/0100 
IČO: 47974460 
DIČ: CZ47974460 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 5555. 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování 
návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ“) v k.ú. Nová Dědina (dále jen 
„smlouva“).  

2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných 
jednotek v dílčí části 3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole a 3.4.3. Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace; Zjišťování 
hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice. 

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu předání dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování 
průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. 

Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 
272 400 Kč bez DPH (minus 200 400 Kč bez DPH, plus 72 000 Kč bez DPH), což 
odpovídá cca 13,29 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020.  

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí 
smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:  

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole  

 8 MJ x 1 000 Kč = 8 000 Kč  (původně dle SOD 9 MJ) 

3.4.3. Zjišťování hranic obdodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky 

 160 MJ x 2 400 Kč = 384 000 Kč (původně dle SOD 130 MJ) 

 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

 21 MJ x 2 400 Kč = 50 400 Kč (původně dle SOD 102 MJ) 

 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

 0 MJ  (původně dle SOD 1 MJ za 5 000 Kč) 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porotetch včetně trvalého označení 
lomových bodů 

 Termín: 15. 3. 2023 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:  

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 017 400,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 766 100,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 138 150,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 921 650,00 Kč 

DPH 21 % 403 546,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 325 196,50 Kč 
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III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.  

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

            
  

 

Ve Zlíně dne 29. 3. 2022 

 

Za objednatele:  

V Olomouci dne 29. 3. 2022 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.  
zástupkyně ředitelky 

 

 

 

 

Geocentrum spol. s r.o.  
Petr Liška 

jednatel společnosti 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Dědina

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 000,00 8 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

mimo trvalé porosty
ha 166 700,00 116 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

v trvalých porostech
ha 141 1 200,00 169 200,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 30 1 000,00 30 000,00 15. 3. 2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 2 400,00 384 000,00 15. 4. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona
 100 bm 21 2 400,00 50 400,00 15. 4. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 0 5 000,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 307 250,00 76 750,00 15. 8. 2021

Studie odtokových poměrů ha 307 250,00 76 750,00 15. 8. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 307 300,00 92 100,00 15. 8. 2022

1 017 400,00 15. 8. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 307 800,00 245 600,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 68 900,00 61 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 136 1 000,00 136 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 1 40 000,00 40 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 298 850,00 253 300,00 15. 3. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

766 100,00

3.6. Mapové dílo ha 307 450,00 138 150,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

138 150,00

1 017 400,00

766 100,00

138 150,00

1 921 650,00

403 546,50

2 325 196,50

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

15. 4. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

15. 4. 2021

15. 3. 2023


