
 Číslo smlouvy objednatele: 429–2020-525201/4 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hřivínův Újezd 

 

 
DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín 

Ing.arch. Jana Němcová, odborný rada pobočky Zlín 
Tel. +420 702 126 633   /   +420 725 918 061 
E-mail: l.holubec@spucr.cz  /   j.nemcova1@spucr.cz 
Administrátor veřejné zakázky: Lada Košutová 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   013 12 774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
 
a 
 
 
 
Zhotovitel: AGERIS s.r.o. (reprezentant sdružení)  
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
Tel.: X X X X X X X X X X 
E-mail: X X X X X X X X X X 
ID DS: zr6jqnz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČO: 255 76 992 
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 19. 6. 2020 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Hřivínův Újezd“ ve znění dodatku č. 1 - 3. 

2. V důsledku zjištění duplicitního vlastnictví na dvou listech vlastnictví a nutnosti převést tyto listy 

vlastnictví mezi pozemky neřešené v souladu s ust. § 8a zákona č. 139/2022 Sb. vznikla potřeba 

navýšení počtu měrných jednotek doplněním dílčí části díla 3.4.3.a) Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona. Spolu s touto změnou se smluvní strany dohodly na novém termínu 

plnění u této dílčí části díla. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 

ZZVZ je ve výši plus 22 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,56 % původní hodnoty smlouvy o 

dílo.  

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.4.3.a)  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
  9 MJ x 2 500 Kč = 22 500 Kč   

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 871 950,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 693 300,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 355 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 920 750,00 Kč 

DPH 21 % 823 357,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 744 107,50 Kč 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku 
a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou 
dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 6. 2020 a dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
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Ve Zlíně dne: dle el. podpisu           V Brně dne: dle el. podpisu 

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

 

 

 

 

AGERIS s.r.o. 

RNDr. Josef Glos 

jednatel 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Hřivínův Újezd

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 500 19 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 50 1 800 90 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 272 800 217 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 443 1 350 598 050

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 81 2 000 162 000 15.12.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 168 2 400 403 200 15.09.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 24 2 500 60 000 15.09.2021

a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 9 2 500 22 500 15.05.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 715 120 85 800 15.12.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 711 300 213 300 15.11.2021

1 871 950 15.11.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 710 900 639 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 130 750 97 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 260 900 234 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 10 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 710 980 695 800 15.10.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 500 17 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 693 300

3.6. Mapové dílo ha 711 500 355 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

355 500

1 871 950,00 Kč

1 693 300,00 Kč

355 500,00 Kč

3 920 750,00 Kč

823 357,50 Kč

4 744 107,50 Kč

15.08.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.12.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.10.2022




