
  číslo smlouvy objednatele: 1477-2016-525203/1 
  číslo smlouvy zhotovitele: 2016/034 

 
DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Lopeníkem  

uzavřené dne 4. 11. 2016 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel“ 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). 

2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

„Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník, část 1 veřejné zakázky 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“. Jedná se o samostatné méněpráce. 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Dagmar Baumrukrová, Ing. Bohumil Ferda, 
KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské 
Hradiště 

Adresa pobočky: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: +420 606776691, +420 725548190 

E-mail:  d.baumrukrova@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 19 – 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČ: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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Z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ  dochází ke snížení počtu některých měrných jednotek oproti 

původní smlouvě o dílo. Celková cena dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 

6 440 000 Kč bez DPH. Hodnota této nepodstatné změny závazku činí minus 111 120 Kč bez DPH, 

tj. 1,73 % původní hodnoty závazku. Z důvodu daného smluvního termínu pro zpracování 

geotechnického průzkumu jako podkladu pro PSZ dále  dochází k posunu termínu plnění díla. 

3.  Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  ze dne 

27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

(„GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů. 

  

4.  S ohledem na tuto  skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy a na 

snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených  ucelených částí díla a úpravě termínů plnění 

díla dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.1.3.  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

217 MJ x 2800 Kč = 607 600 Kč 

(původně: 250 MJ x 2800 Kč =  700 000 Kč) 

 

3.1.4.  Rozbor současného stavu 

1214 MJ x 120 Kč = 145 680 Kč 

(původně: 1220 MJ x 120 Kč =  146 400 Kč)  

 

3.1.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

1214 MJ x 550 Kč = 667 700 Kč 

(původně: 1220 MJ x 550 Kč = 671 000 Kč) 

 

3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

1214 MJ x 900 Kč = 1 092 600 Kč 

(původně: 1220 MJ x 900 Kč = 1 098 000 Kč) 
          Termín ukončení: 15. 7. 2019 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

1214 MJ x 1000 Kč = 1 214 000 Kč 

(původně: 1220 MJ x 1000 Kč = 1 220 000 Kč)  
          Termín ukončení: 31. 3. 2020 

3.3.    Mapové dílo 

1214 MJ x 550 Kč = 667 700 Kč 

(původně: 1220 MJ x 550 Kč = 671 000 Kč) 
 

II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 
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6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

  2 668 580 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

  2 732 600 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH      667 700 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM      260 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH   6 328 880 Kč 

DPH 21%   1 329 065 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   7 657 945 Kč 

 
6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku 

a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění 

opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení 

díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

III. 

Text článku 10 . Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10., který 
zní: 

10.10.   V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 

technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci 

a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a 

zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, 

používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) 

informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými 

právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými 

osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na 

jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření 

jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších 

souvisejících právních předpisů. 

   IV.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

V.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
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Ve Zlíně dne 15. 1. 2019             
 
Za objednatele:  

     
 
Za zhotovitele: 

  

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

 

 
AGERIS s.r.o. 
RNDr. Josef Glos 
jednatel 
 

 
 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bystřice pod Lopeníkem

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 2 000 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 800 19 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 595 900 535 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 625 1 000 625 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 217 2 800 607 600 15.3.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 5 3 500 17 500 15.4.2018

Rozbor současného stavu                      ha 1214 120 145 680 15.5.2018

Studie odtokových poměrů ha 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1214 550 667 700 15.5.2018

2 668 580 15.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1214 900 1 092 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 120 850 102 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 275 1 000 275 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 20 1 250 25 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1214 1 000 1 214 000 31.3.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 732 600

3.3 Mapové dílo ha 1214 550 667 700 

do 3 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

667 700

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 650 260 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 260 000

15.4.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.8.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

15.7.2019

3.1.4.



2 668 580 Kč

2 732 600 Kč

667 700 Kč

260 000 Kč

6 328 880 Kč

1 329 065 Kč

7 657 945 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos

jednatel

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Státní pozemkový úřad                                                             

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj                                      

Ing. Mlada Augustinová                                                         

ředitelka

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 15. 1. 2019             

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

………………………………………… …………………………………………


