
  číslo smlouvy objednatele: 1477-2016-525203/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: 2016/034 

 
DODATEK   č. 4   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Lopeníkem  

uzavřené dne 4. 11. 2016 

mezi smluvními stranami 

 

  dále jen „objednatel“ 

  dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 
15. 1. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 23. 8. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek 
č. 2. Dne 27. 3. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. 
 

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z důvodu komplikací způsobených přijatými 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Dagmar Baumrukrová, Ing. Bohumil Ferda, 
KPÚ pro Zlínský kraj,  
Pobočka Uherské Hradiště 

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: x x x x x x x x x x, +420 725 548 190 

E-mail:  d.baumrukrova@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČ: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2, kdy v důsledku posunu termínu 
odevzdání předcházející dílčí části 3.2.1.Vypracování plánu společných zařízení došlo k přesunu 
značné části činností v rámci zpracování návrhu do období s přijatými krizovými opatřeními, a kdy 
byla v důsledku pandemie koronaviru SARS CoV-2 omezena kapacita zpracovatele nepřítomností 
části zaměstnanců.  

3.   Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.  

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené 
dílčí části upravuje takto: 
 
3.2.2.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona:                  
 Termín: 30. 11. 2020    
                                                                                

II.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti 
beze změn.  

2.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
 
Ve Zlíně dne 12. 10. 2020             
 
 
 
Za objednatele:  

     
 
V Brně dne 12. 10. 2020 
 
 
 
Za zhotovitele: 

  

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

 

 
AGERIS s.r.o. 
RNDr. Josef Glos 
jednatel 
 

 
 
Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 
 
Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřice pod Lopeníkem Dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 2 000 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 800 19 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 595 900 535 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 625 1 000 625 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 217 2 800 607 600 15.3.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 5 3 500 17 500 15.4.2018

Rozbor současného stavu                      ha 1214 120 145 680 15.5.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1214 550 667 700 15.5.2018

2 668 580 15.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1214 900 1 092 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 120 850 102 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 132 1 000 132 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 23 1 250 28 750

3.2.1.4.

Vyhotovení Žádosti a Oznámení záměru vypracovaného 

dle přílohy č. 3 zák. čís. 100/2001 Sb. pro kamenné 

přehrážky KP1a)b)c), KP5a)b), zemní zdrže SZZ1 a 

SZZ2 a suché retenční nádrže SRN2 a SRN3 v počtu 8 

vyhotovení a 3 CD (4 + 2CD při velkosti souboru do 

10MB)

soubor 1 22 000 22 000 31.8.2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1214 1 000 1 214 000 30.11.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 615 350

3.3 Mapové dílo ha 1214 550 667 700 

do 3 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

667 700

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 650 260 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 260 000

15.4.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.8.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

do 1 měsíce od 

ukončení 

zjišťovacího řízení 

dle z. č. 100/2001 

Sb.

3.1.4.



2 668 580 Kč

2 615 350 Kč

667 700 Kč

260 000 Kč

6 211 630 Kč

1 304 442 Kč

7 516 072 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos

jednatel

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Brně dne  12. 10. 2020

Státní pozemkový úřad                                                             

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj                                      

Ing. Mlada Augustinová                                                                                

ředitelka                                                                                                     

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 12. 10. 2020

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

………………………………………… …………………………………………


