
  číslo smlouvy objednatele: 1484-2016-525203/1 
  číslo smlouvy zhotovitele: Xs-020-2016-LOP 

 
DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lopeník  

uzavřené dne 4. 11. 2016 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel“ 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x  

Adresa: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail:  x x x x x x x x x x 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x 

Číslo účtu: x x x x x x x x x x 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Martinem Malcem, členem 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x  

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x 

Číslo účtu: x x x x x x x x x x  

IČ: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Lopeník“. 

2. Z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Březová u Uherského Brodu s ohledem na průběh 

vodního toku a současnou zástavbu situovanou na katastrální hranici dochází k posunu termínu 

plnění díla.    

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené 

dílčí části upravuje takto: 

3.1.3.   Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

              stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
   Termín ukončení: 15. 7. 2018 

   II.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

III.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

Ve Zlíně dne 14. 5. 2018             
 
Za objednatele:  

V Brně dne 14. 5. 2018     
 
Za zhotovitele: 

  

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

 

 
Geocart CZ a.s. 
Ing. Martin Malec 
člen představenstva 
 

 


