
                          Číslo smlouvy objednatele: 1089-2018-525204/2 
                        Číslo smlouvy zhotovitele:  
                        Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec 

 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky 
Vsetín 
Mgr. Iveta Juřičková, rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 607 129 018, +420 602 587 982 

E-mail : i.jurickova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO / DIČ: 405 27 514 / CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav ( dále také KoPÚ ) v k.ú. Leskovec ve znění pozdějšího 
dodatku č. 1. 

2.  Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u 
hlavního celku 3.4. Přípravné práce  

 - dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah provedených 
prací činí 167 MJ, tedy o 5 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 
1 MJ se jedná o mínus 15 000 Kč bez DPH 

 - dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. 
Skutečný rozsah provedených prací činí 1 MJ, tedy o 9 MJ méně oproti smlouvě o dílo. 
Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 27 000 Kč bez DPH 

 - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný rozsah provedených 
prací činí 906 MJ, tedy o 4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 450 Kč bez DPH za 
1 MJ se jedná o mínus 1 800 Kč bez DPH 

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo úprava termínu plnění u hlavního 
celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
(včetně podetap 3.5.i.a., 3.5.i.b. a 3.5.i.c.) a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj 
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 kdy je vzhledem k pandemii 
částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. Dále bylo nutno zajistit 
zpracování geotechnického průzkumu pro navrhované rekonstrukce polních cest v rámci 
PSZ. Zhotovitel požádal o změnu termínů plnění přípisem ze dne 7. 4. 2021. 

3. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o 
první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku činila 7 106 500 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 2 je ve výši 
– 43 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,6% původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu 
ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a snížení celkové ceny díla o 43 800 Kč bez DPH. 
 

4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy a termínu předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínů nemá vliv na další 
termíny uvedené ve smlouvě. 

 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí 
smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:     
                                                                       
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
167 MJ x 3 000 Kč = 501 000 Kč bez DPH 

 
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
1 MJ x 3 000 Kč = 3 000 Kč bez DPH 
 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
906 MJ x 450 Kč = 407 700 Kč bez DPH 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Termín plnění: 15. 11. 2021 
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3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
Termín plnění: 15. 11. 2021 

 
3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Termín plnění: 15. 11. 2021 
 
3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Termín plnění: 15. 11. 2021 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Termín plnění: 15. 06. 2023 

 
 
 

II. 

 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 4 143 200 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 419 000 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 500 500 Kč 

Celková cena díla bez DPH 7 062 700 Kč 

DPH 21% 1 483 167 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 8 545 867 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném 

dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb 

DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

  

 
III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018  a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.   
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Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

 
 

 
 

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka  
 

 

 
GEOREAL spol. s r.o. 
Martin Vondráček, jednatel 
 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 

Ve Zlíně dne 6. 5. 2021 

 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Leskovec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 500 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 16 3 000 48 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 350 1 400 490 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 560 1 800 1 008 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 1230 1 000 1 230 000 15. 02. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 167 3 000 501 000 15. 11. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 70 3 000 210 000 15. 11. 2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 3 000 3 000 15. 11. 2020

Rozbor současného stavu                      ha 910 250 227 500 15. 02. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 906 450 407 700 15. 01. 2021

4 143 200 15. 01. 2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 910 900 819 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 120 1 400 168 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 250 1 000 250 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 1 000 50 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 910 1 200 1 092 000 15. 06. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 419 000

3.6. Mapové dílo ha 910 550 500 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

500 500

15. 01. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 02. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 11. 2021

3.4.4.



4 143 200 Kč

2 419 000 Kč

500 500 Kč

7 062 700 Kč

1 483 167 Kč

8 545 867 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




