
Číslo smlouvy objednatele: 956-2019-525202 
Číslo smlouvy zhotovitele: GB20192S007 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Jarohněvice uzavřené dne 30. 10. 2019 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a 

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Kateřina Ježáková 

Telefon: +420 725 469 014 

E-mail: k.jezakova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO / DIČ: 26271044 / CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování 
návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jarohněvice (dále jen 
„smlouva“), ve znění dodatku č. 1. 

2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčí 
části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Hodnota změny dle 
tohoto dodatku je 41 600 Kč (snížení o 41 600 Kč bez DPH), tj. 1,68 % původní hodnoty 
závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). 

3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování 
průběhu vlastnických hranic v lesních porostech trvalého označení lomových bodů. 

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2019. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

 97 MJ x 3 200 Kč = 310 400 Kč  (původně dle SOD 110 MJ) 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
 lomových bodů 

 termín: 15. 9. 2022 (původně dle dodatku č. 1  15. 11. 2021) 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH 1 357 330,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH 927 8000,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH 153 120,00 Kč 

Celková cena bez DPH 2 438 250,00 Kč 

DPH 21 % 512 032,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 950 282,50 Kč 

6.1.1.  Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 
tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 
uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 
veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla. 
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6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 10. 2019 zůstávají v platnosti beze změn. 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

Ve Zlíně dne: 11. 11. 2021  

Za objednatele: 

V Brně dne: 11. 11. 2021 

Za zhotovitele: 

  

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

GB-geodezie, spol. s r.o. 

Ing. Zdeněk Láska 

jednatel 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Jarohněvice

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 427

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 37

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 4 15.9.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 139 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 97 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 464 15.11.2020

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 464 15.1.2022

1 357 330,00 15.1.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 464

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 72

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 144

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 437 15.9.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

927 800,00

3.6. Mapové dílo ha 464
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

153 120,00

1 357 330,00 Kč

927 800,00 Kč

153 120,00 Kč

2 438 250,00 Kč

512 032,50 Kč

2 950 282,50 Kč

15.9.2022

3.4.4.

Celková cena bez DPH

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

15.11.20203.4.1.

15.11.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.2.


