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DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín  

uzavřené dne 17. 1. 2018 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel č.1“ 

Dále jen „objednatel č. 2“ 

 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
vedoucí Pobočky Kroměříž 

Telefon  +420 725 900 182 

E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Aneta Kozáková 
rada Pobočky Kroměříž 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Adresa Pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

Telefon: +420 602 640 790  

E-mail: a.kozakova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík 

ID DS: Z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
x x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x x 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 
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dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 17. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Količín (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek 
v hlavním celku 3.4., v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a v dílčí části 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Hodnota změny dle tohoto 
dodatku je 35 420 Kč bez DPH (snížení o 35 420 Kč bez DPH), tj. 1,43 % původní hodnoty 
závazku. 

3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů. 

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2018. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

107 MJ x 3 500 Kč = 374 500 Kč (původně dle SOD 117 MJ) 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

 375 MJ x 420 Kč = 157 500 Kč (původně dle SOD 376 MJ)  

 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická   
a projekční kancelář    

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc 

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel 

V technických záležitostech je oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
spis. zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x x 
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II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 138 300 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 973 900 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 206 800 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  120 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 439 000 Kč 

DPH 21 % 512 190 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 951 190 Kč 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III. 

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 
10.10, který zní: 

10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít 
Poskytovatel/Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, 
které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. 
Poskytovatel/Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních 
údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních 
předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon 
nahradí. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 1. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

V. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

2.  Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Količín 

 

 

Strana 4 
 

Ve Zlíně dne 17. 7. 2019 
 
Za objednatele č. 1:     Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad   Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  Správa Zlín 
Ing. Mlada Augustinová    Ing. Karel Chudárek 
ředitelka      ředitel 
 

 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
Petr Liška 
jednatel 
 

 

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ  Količín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(20 %) 

 Cena bez DPH 

připadající na SPÚ 

(80 %) 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce 20% 80%

Revize stávajícího bodového pole  bod 36 1 000 36 000           7 200                   28 800                 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 000 20 000           4 000                   16 000                 

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 

KoPÚ mimo trvalé porosty
ha 361 900 324 900         64 980                 259 920               

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 15 2 000 30 000           6 000                   24 000                 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 107 3 500 374 500         74 900                 299 600               15. 7. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  100 bm 6 5 000 30 000           6 000                   24 000                 15. 7. 2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 1 15 000 15 000           3 000                   12 000                 

Rozbor současného stavu                      ha 376 400 150 400         30 080                 120 320               15. 3. 2019

Studie odtokových poměrů ha 0 700 -                  -                        -                        

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 375 420 157 500         31 500                 126 000               15. 9. 2019

1 138 300      227 660               910 640               15. 9. 2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 375 900 337 500         67 500                 270 000               

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 45 1 500 67 500           13 500                 54 000                 

3.5.1.b)

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 90 1 200 108 000         21 600                 86 400                 

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 28 2 800 78 400           15 680                 62 720                 

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 375 900 337 500         67 500                 270 000               15. 1. 2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000           9 000                   36 000                 
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

973 900         194 780               779 120               

3.6. Mapové dílo ha 376 550 206 800         41 360                 165 440               

do 6 měsíců od 

výzvy 

objednatele

206 800         41 360                 165 440               

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1 200 120 000         24 000                 96 000                 

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 120 000         24 000                 96 000                 

Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

1 138 300      227 660               910 640               

973 900         194 780               779 120               

206 800         41 360                 165 440               

120 000         24 000                 96 000                 

2 439 000      487 800               1 951 200            

512 190         102 438               409 752               

2 951 190      590 238               2 360 952            

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 12. 20183.4.1.

3.4.2. 15. 12. 2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

3.4.4.

15. 5. 2020



GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Petr Liška

jednatel

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Ing. Karel Chudárek

ředitel

Za zhotovitele:


