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DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město 

u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky 
Uherské Hradiště 

Adresa pobočky: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 957 207, +420 606 776 691 

E-mail: d.baumrukrova@spucr.cz 

 Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák, Pobočka 
Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 725 409 153 

E-mail: j.vavra1@spucr.cz; p.horak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku : Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + 
s.r.o.“ 

Reprezentant společnosti: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Účastník společnosti: geo cité + s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

IČO: 05039606 

DIČ: CZ05039606 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. 
zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen 

„KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). 

2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště“. Jedná se o 

samostatné méněpráce. Z důvodu upřesnění obvodů KoPÚ dochází ke snížení počtu 

některých měrných jednotek oproti původní smlouvě o dílo. Celková cena dle původní 

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 495 200 bez DPH. Hodnota této nepodstatné 

změny závazku činí minus 77 100 Kč bez DPH, tj. 1,19 % původní hodnoty závazku. 

  

3.  Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  

ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně 

osobních údajů. 
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4.  S ohledem na tuto  skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy 

a na snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených  ucelených částí díla dle přílohy 

k Dodatku č. 1 smlouvy. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.4.1.  Revize stávajícího bodového pole 

  41 MJ x 700 Kč = 28 700 Kč 

  (původně: 50 MJ x 700 Kč = 35 000 Kč) 

 

3.4.3.  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

            předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

  299 MJ x 2800 Kč = 837 200 Kč 

  (původně: 320 MJ x 2800 Kč = 896 000 Kč) 

 

3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

  1245 MJ x 350 Kč = 435 750 Kč 

  (původně: 1250 MJ x 350 Kč = 437 500 Kč) 

 

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

  1245 MJ x 900 Kč = 1 120 500 Kč 

  (původně: 1250 MJ x 900 Kč = 1 125 000 Kč) 

 

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

  1245 MJ x 850 Kč = 1 058 250 Kč 

  (původně: 1250 MJ x 850 Kč = 1 062 500 Kč) 

 

3.6.     Mapové dílo 

 1245 MJ x 300 Kč = 373 500 Kč 

 (původně: 1250 MJ x 300 Kč = 375 000 Kč) 
 

II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 3 034 850 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 904 750 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 373 500 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  105 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 6 418 100 Kč 

DPH 21% 1 347 801 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 765 901 Kč 
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6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a 

jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

III.  

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 
10.10., který zní: 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

IV.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

V.  

1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.       

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 
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Objednatel č. 1  

 
Zhotovitel 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

 
„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“ 
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. 
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

 

 
 
 
 
 
 
Objednatel č. 2  

 
 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Mgr. Kateřina Odložilíková 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (40%) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (60%) 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 41 700 28 700 11 480 17 220

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 500 35 000 14 000 21 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1215 980 1 190 700 476 280 714 420

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 2 000 70 000 28 000 42 000

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 299 2 800 837 200 334 880 502 320 15.02.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1250 350 437 500 175 000 262 500 15.08.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1245 350 435 750 174 300 261 450 15.05.2019

3 034 850 1 213 940 1 820 910

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1245 900 1 120 500 448 200 672 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 150 1 200 180 000 72 000 108 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 330 1 200 396 000 158 400 237 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 4 500 90 000 36 000 54 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1245 850 1 058 250 423 300 634 950 15.10.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000 60 000 24 000 36 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 904 750 1 161 900 1 742 850

3.6. Mapové dílo ha 1245 300 373 500 149 400 224 100

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

373 500 149 400 224 100

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 700 105 000 42 000 63 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 1)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 105 000 42 000 63 000

3 034 850 1 213 940 1 820 910

2 904 750 1 161 900 1 742 850

373 500 149 400 224 100

105 000 42 000 63 000

6 418 100 2 567 240 3 850 860

1 347 801 539 120 808 681

7 765 901 3 106 360 4 659 541

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.08.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.03.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

15.03.20183.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

"GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."

Petr Liška

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář

objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Ing. Karel Chudárek

ředitel

objednatel č. 1 zhotovitel


