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DODATEK   č. 2   SMLOUVY  O  DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město 

u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky Uherské 
Hradiště 

Adresa pobočky: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 957 207 

E-mail: d.baumrukrova@spucr.cz 

 Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák,  

Pobočka Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 725 409 153 

E-mail: j.vavra1@spucr.cz; p.horak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku : x x x x x x x x x x  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ 

Reprezentant společnosti: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Účastník společnosti: geo cité + s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

IČO: 05039606 

DIČ: CZ05039606 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická 
a projekční kancelář 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická 
a projekční kancelář 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 
5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) 

(dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. 

2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

„Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště“. Na základě projednání a 

vyhodnocení nároků KoPÚ vzhledem k nesouhlasům vlastníků s řešením pozemků (§ 3 odst. 

3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů) a vzhledem k požadavkům vlastníků na rozšíření 

obvodu KoPÚ do k.ú. Jalubí, vyvstala nutnost změny obvodu KoPÚ, čímž dochází k navýšení 

počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. Na základě vyhodnocení potřeb a požadavků na 

zpřístupnění pozemků a na realizaci vodohospodářských opatření po projednání plánu 

společných zařízení KoPÚ sborem zástupců a regionální dokumentační komisí dochází ke 

snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Celková hodnota 

změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 383 600 Kč bez DPH (plus 

14 000 Kč bez DPH a mínus 369 600 Kč bez DPH v absolutní hodnotě), což odpovídá cca 

5,91% původní hodnoty smlouvy o dílo. 

  

3.  S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto:   
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I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

 

3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

             předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

   5 MJ x 2800 Kč = 14 000 Kč 

   

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

            112 MJ x 1200 Kč = 134 400 Kč 

   

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

            stanovení plochy záboru půdy stavbami  

            135 MJ x 1200 Kč = 162 000 Kč 

 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

           pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
           0 MJ x 4500 Kč = 0 Kč 
 

II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 3 048 850 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 535 150 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 373 500 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  105 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 6 062 500 Kč 

DPH 21% 1 273 125 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 335 625 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná 

po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, 

kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

III.  
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1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v 

platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

 

Ve Zlíně dne 4. 2. 2020 

 

Objednatel č. 1  Zhotovitel 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

 
„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“ 
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. 
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

 

 

 
 
Objednatel č. 2  

 
 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 
 
 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (40%) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (60%) 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 41 700 28 700 11 480 17 220

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 500 35 000 14 000 21 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1215 980 1 190 700 476 280 714 420

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 2 000 70 000 28 000 42 000

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 299 2 800 837 200 334 880 502 320 15.02.2019

a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 2 800 14 000 5 600 8 400 15.03.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1250 350 437 500 175 000 262 500 15.08.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1245 350 435 750 174 300 261 450 15.05.2019

3 048 850 1 219 540 1 829 310

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1245 900 1 120 500 448 200 672 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 112 1 200 134 400 53 760 80 640

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 135 1 200 162 000 64 800 97 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 4 500 0 0 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1245 850 1 058 250 423 300 634 950 15.10.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000 60 000 24 000 36 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 535 150 1 014 060 1 521 090

3.6. Mapové dílo ha 1245 300 373 500 149 400 224 100

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

373 500 149 400 224 100

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 700 105 000 42 000 63 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 1)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 105 000 42 000 63 000

3 048 850 1 219 540 1 829 310

2 535 150 1 014 060 1 521 090

373 500 149 400 224 100

105 000 42 000 63 000

6 062 500 2 425 000 3 637 500

1 273 125 509 250 763 875

7 335 625 2 934 250 4 401 375

15.03.20183.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.08.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.03.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



objednatel č. 1 zhotovitel

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

"GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."

Petr Liška

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář

objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Ing. Karel Chudárek

ředitel


