
         Číslo smlouvy objednatele: 1044-2018-525201/5 
       Číslo smlouvy zhotovitele:   116-3036-18  
       Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březůvky 
 

DODATEK  č. 5 
SMLOUVY O DÍLO  

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březůvky 
ze dne 18.10.2018 mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: 
Husinecká 1024/11a  

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: 
Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada Pobočky 

Zlín 

Telefon: +420 702 126 633 / +420 725 548 183 

E-mail : l.holubec@spucr.cz, e.vaculikova@spucr.cz    

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Renata Robková, Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 
x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 784cctd  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.                  

Číslo účtu: 372520453/0300                     

IČO / DIČ: 41601483 / CZ41601483               

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
x x x x x x x x x x 

  (dále jen „zhotovitel“) 

  (společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav ( dále také KoPÚ ) v k.ú. Březůvky. Dne 9. 9. 2019 byl 
ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, dne 12. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2, dne 14. 
5. 2020 byl uzavřen dodatek č. 3, dne 3. 9. 2020 byl uzavřen dodatek č. 4. 
 

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u 
hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických 
hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Skutečný rozsah 
provedených prací činí 54 MJ, tedy o 6 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1900 Kč 
bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 11 400 Kč bez DPH. Dále u dílčí části 3.4.3. Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah provedených prací činí 263 MJ, tedy 
o 10 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 
19 000 Kč bez DPH. Důvodem výše uvedených změn je skutečnost, že v průběhu 
zpracování díla KoPÚ v k.ú. Březůvky byl upřesněn rozsah díla dle skutečně provedených 
služeb. 
Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je dále snížení počtu měrných jednotek u 
hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků. Skutečný rozsah provedených prací činí 441 MJ, tedy o 1 MJ méně 
oproti smlouvě o dílo. Při ceně 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 500 Kč bez 
DPH. Dále u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení. Skutečný rozsah provedených prací činí 441 MJ, tedy o 1 MJ méně 
oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1050 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 1050 Kč bez 
DPH. Dále u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Skutečný rozsah provedených prací činí 441 MJ, tedy 
o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 950 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 
950 Kč bez DPH. Dále u hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Skutečný rozsah provedených 
prací činí 441 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 450 Kč bez DPH za 
1 MJ se jedná o mínus 450 Kč bez DPH. Důvodem výše uvedených změn je skutečnost, 
že v rámci zjišťování hranic obvodu KoPÚ byla upřesněna výměra řešeného území. 
 

3. Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o 
druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na 
veřejnou zakázku činila 2 768 500 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 5 
je ve výši 33 350 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,2% původní hodnoty smlouvy o dílo ve 
smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a snížení celkové ceny díla o 33 350 Kč bez DPH. 
 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy. 

 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí 
smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:     
                                                                       

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

         54 MJ x 1900 Kč = 102 600 Kč 

 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,   

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

         263 MJ x 1900 Kč = 499 700 Kč 
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3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

          441 MJ x 500 Kč = 220 500 Kč 
 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

          441 MJ x 1050 Kč = 463 050 Kč 
 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

          441 MJ x 950 Kč = 418 950 Kč 
 

3.6.    Mapové dílo 

          441 MJ x 450 Kč = 198 450 Kč 

 

 
II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 494 400,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 158 800,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 198 450,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 851 650,00 Kč 

DPH 21% 598 846,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 450 496,50 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném 

dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb 

DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

  

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018, dodatku č. 1 - 4 zůstávají v platnosti 
beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.   
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Česká republika - Státní pozemkový úřad  AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  jednatel 
           

 

Příloha Dodatku č. 5: Položkový výkaz činností  

 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 
                 za: Lada Košutová 
 
Ve Zlíně dne 29. 10. 2020 

     Za objednatele:       Za zhotovitele: 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Březůvky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 800 10 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 13 2 000 26 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 360 850 306 000 30.10.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 82 1 350 110 700 15.07.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 54 1 900 102 600 15.07.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 263 1 900 499 700 15.07.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 15 000 0 15.03.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 10 000 0 15.04.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 437 500 218 500 15.09.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 1 500 0 15.08.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 441 500 220 500 15.11.2020

1 494 400 15.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 441 1 050 463 050

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 50 950 47 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 163 1 100 179 300

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 10 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 441 950 418 950 15.04.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 158 800

3.6. Mapové dílo ha 441 450 198 450 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

198 450

1 494 400,00 Kč

1 158 800,00 Kč

198 450,00 Kč

2 851 650,00 Kč

15.06.2021

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

15.09.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



598 846,50 Kč

3 450 496,50 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


