
  číslo smlouvy objednatele: 1079-2018-525203/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: 181015 

 
DODATEK   č. 4  SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rudice 

uzavřené dne 18. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 01 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské 
Hradiště 
Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky 
Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, x x x x x x x x x x  

E-mail : j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku : Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  

  

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: Společnost dle § 2716 a násl. NOZ 
„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“ 

Reprezentant společnosti: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Účastník společnosti: geo c+ s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

IČO: 05039606 

DIČ: CZ05039606 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 
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V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rudice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen 

„smlouva“). Dne 13. 1. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 1. 2021 byl ke 

smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 19. 5. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. 

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2., a to z důvodu protahujícího 

se projednání návrhu nového uspořádání pozemků s dominantním vlastníkem 

Zemědělské družstvo Rudice – Přečkovice. Jedná se o jediného velkého uživatele 

zemědělské půdy v k.ú. Rudice, jehož vlastnický podíl činí 31,8% výměry řešeného území. 

Z dosavadního projednání vyplývá, že tento vlastník dosud nesdělil své kompletní 

požadavky na návrh nového uspořádání pozemků, v průběhu jednání postupně přidává 

další či požaduje změny. To je překážkou v dořešení požadavků ostatních vlastníků, 

včetně rozeslání výzev k vyjádření dle § 9 odst. 21 zák. č. 139/2002 Sb., v platném znění. 

Pro úspěšné dokončení KoPÚ je nezbytné získání souhlasu tohoto dominantního 

vlastníka s návrhem KoPÚ. Zhotovitel i objednatel vyvíjejí k dokončení projednávání 

veškeré úsilí.  

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 

termínu plnění díla. 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.5.2.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona 

             Termín: 15. 9. 2022 

 

Článek II.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 
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 Ve Zlíně dne: 14. 2. 2022         V Olomouci dne: 11. 2. 2022 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“ 
Petr Liška 
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.  
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 
 

   

 

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rudice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 000 25 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 5 000 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 410 850 348 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 80 1 700 136 000

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 246 2 800 688 800 15.12.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 490 350 171 500 15.6.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 478 400 191 200 15.4.2020

1 586 000 15.4.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 478 900 430 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 81 1 200 97 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 129 1 200 154 800

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 10 000 50 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 478 900 430 200 15.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

 1 207 400

3.6. Mapové dílo ha 478 300 143 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

143 400

1 586 000,00 Kč

1 207 400,00 Kč

143 400,00 Kč

2 936 800,00 Kč

3.4.1. 15.5.2019

3.4.2. 15.5.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.5.2021

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč



616 728,00 Kč

3 553 528,00 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


