
  číslo smlouvy objednatele: 973-2018-525203/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S007  

DODATEK   č. 4   SMLOUVY  O  DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov 

uzavřené dne 12. 9. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 01 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské 
Hradiště 
Ing. Roman Hák, odborný rada Pobočky 
Uherské Hradiště 

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 727 956 372 

E-mail : j.vavra1@spucr.cz, r.hak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku : Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: GB-geodezie spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x,  
tel. x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x, tel. x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO / DIČ: 26271044 / CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x,  
tel. x x x x x x x x x x, e-mail: x x x x x x x x 
x x 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčnov“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 8. 2020 

byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 17. 2. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek 

č. 2. Dne 16. 5. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. 

2. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov“. Jedná se o samostatné 

méněpráce. Důvodem snížení je skutečnost, že na základě zpracování návrhu Plánu 

společných zařízení dochází ke změně počtu měrných jednotek u fakturačních celků 

3.5.i.b) a 3.5.i.c). 

  

 Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 

73 500 Kč bez DPH (snížení o 73 500 Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,9 % původní 

hodnoty smlouvy o dílo.  

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 

smlouvy takto: 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u 

níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami    

215 MJ x 500 Kč = 107 500 Kč 

 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

4 MJ x 1000 Kč = 4000 Kč 

 

Článek II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné 
zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 3 922 871,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 3 749 600,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 359 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 8 032 271,00 Kč 

DPH 21% 1 686 776,91 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 9 719 047,91 Kč 
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6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k 

řádnému dokončení díla. 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem. 

Článek III.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 

 

Ve Zlíně dne: 2. 11. 2021        V Brně dne: 1. 11. 2021 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

GB-geodezie, spol. s.r.o. 
Ing. Zdeněk Láska          
jednatel 

 

  Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 

  Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vlčnov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 70

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1680

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 140

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 195 15.7.2020

3.4.3.a)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 3 15.9.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1820 15.12.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1799 15.9.2020

3 922 871 15.9.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1799

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 150

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 215

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 4

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1799 15.10.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3 749 600

3.6. Mapové dílo ha 1799

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

359 800

3 922 871,00 Kč

3 749 600,00 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.12.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.10.2021

15.12.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



359 800,00 Kč

8 032 271,00 Kč

1 686 776,91 Kč

9 719 047,91 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


