
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4, Smlouvy o dílo č. 1414-2016-505206 - KoPÚ Škvořetice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 3 500 24 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 504 700 352 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 17 1 500 25 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 197 2 500 492 500 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 166 2 300 381 800 30.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 660 200 132 000 30.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 660 300 198 000 31.1.2019

1 622 100 31.1.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 660 480 316 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 660 60 39 600

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 75 400 30 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 28 1 000 28 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 522 700 365 400 30.11.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

799 800

3.3 Mapové dílo ha 660 900 594 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

594 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 2300 150 345 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 345 000

30.11.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30.11.2018

3.1.3

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 622 100 Kč

799 800 Kč

345 000 Kč

3 360 900 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Strakonicích  dne            

Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

Za objednatele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

V Písku dne 

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Richard Valný                                                                                

vedoucí Pobočky Strakonice

594 000 Kč

705 789 Kč

4 066 689 Kč



 


