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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žeranovice  

uzavřené dne 28. 11. 2016 

 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a 

13 00 Praha 3 - Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Radka Zábojníková Ph.D., 
vedoucí Pobočky Kroměříž 

Adresa pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

Telefon: +420 725 900 182 

E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz 

Osoba administrující VZ: Ing. Petr Šošolík 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x x 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 / CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 
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Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO / DIČ: 47974460 / CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

spis. zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 28. 11. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žeranovice (dále jen 
„smlouva“). 

2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek 
v hlavním celku 3.1. Přípravné práce, a to v bodě 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. a v hlavním celku 3.2. Návrhové práce, a to v bodě 3.2.1. Vypracování 
plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a bodě 3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Hodnota změny dle tohoto dodatku 
je 170 350 Kč bez DPH (navýšení o 34 500 Kč bez DPH, snížení o 135 850 Kč bez DPH). 

3. Dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně 
osobních údajů. 

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2016. 
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I. 

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích 
fakturačních celků upravuje takto: 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

85 MJ x 3 000 Kč = 255 000 Kč (původně 91 MJ) 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

 468 MJ x 850 Kč = 397 800 Kč (původně 469 MJ) 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

52 MJ x 1 200 Kč = 62 400 Kč (původně 58 MJ) 

3.2.1.2 Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

78 MJ x 1 500 Kč = 117 000 Kč (původně 55 MJ) 

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

0 MJ (původně 61 MJ) 

II. 

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 
    bez DPH 

1 328 250 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 
    bez DPH 

922 050 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 187 600 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  60 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 497 900 Kč 

DPH 21 % 524 559 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 022 459 Kč 

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 
dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla 
a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
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III. 

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10, 
který zní: 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 
přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 
seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 
smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 
způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji 
pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 
opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 

V. 

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve 
dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý 
z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

Ve Zlíně dne 15. 11. 2018  

 

 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 
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Za zhotovitele:  
 
 

 

 
 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
Petr Liška 
jednatel 
 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ  Žeranovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(25 %) 

 Cena bez DPH 

připadající na SPÚ 

(75 %) 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 80 600 48 000            12 000                 36 000                 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 17 3 000 51 000            12 750                 38 250                 

Podrobné měření polohopisu  v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 425 700 297 500          74 375                 223 125               

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 44 2 000 88 000            22 000                 66 000                 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 85 3 000 255 000          63 750                 191 250               31. 12. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  100 bm 79 3 000 237 000          59 250                 177 750               31. 12. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm -                  -                        -                        

Rozbor současného stavu                      ha 469 350 164 150          41 038                 123 113               30. 9. 2017

Studie odtokových poměrů ha 0 -                  -                        -                        

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 469 400 187 600          46 900                 140 700               28. 2. 2018

1 328 250       332 063               996 188               28. 2. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 468 850 397 800          99 450                 298 350               

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 52 1 200 62 400           15 600                 46 800                 

3.2.1.2.

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 78 1 500 117 000          29 250                 87 750                 

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 800 -                  -                       -                       

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 469 650 304 850          76 213                 228 638               30. 6. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000            10 000                 30 000                 
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

922 050          230 513               691 538               

3.3 Mapové dílo ha 469 400 187 600          46 900                 140 700               

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

187 600          46 900                 140 700               

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 40 1 500 60 000            15 000                 45 000                 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 60 000           15 000                 45 000                 

3.1.1.

3.1.2. 31. 8. 2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31. 12. 2018

31. 8. 2017



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

1 328 250 Kč 332 063 Kč 996 188 Kč

922 050 Kč 230 513 Kč 691 538 Kč

187 600 Kč 46 900 Kč 140 700 Kč

60 000 Kč 15 000 Kč 45 000 Kč

2 497 900 Kč 624 475 Kč 1 873 425 Kč

524 559 Kč 131 140 Kč 393 419 Kč

3 022 459 Kč 755 615 Kč 2 266 844 Kč

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

…………………………………………

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Petr Liška

jednatel

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………

Za zhotovitele:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ve Zlíně dne 15. 11. 2018

Za objednatele č. 1:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Ing. Karel Chudárek

ředitel


