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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

 na vyhotovení projektové dokumentace  
Vodní nádrž VN1 Prasklice 

(dále jen „smlouva“) 

ze dne 1. 10. 2019 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín    

  
Zastoupeným: Ing. Mladou Augustinovou,  
 ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Realizující pobočka: Pobočka Zlín 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová,  
 ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky 
Telefon / e-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz 
 Ing. Milan Vrtěl, referent pobočky 
Telefon / e-mail: +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz 

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž   
Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO/ DIČ: 01312774/ CZ01312774 - není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitelem AGPOL s.r.o. 
Sídlo:                                                           Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc 
Zastoupený:                                                         Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:    x x x x x x x x x x, vedoucí projektant 
Bankovní spojení:                                                Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu:                                                            43-5130280277/0100 
IČ/DIČ:                                                                28597044 / CZ28597044 
ID DS:       ydbjhuf 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 44147. 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 1. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení a provedení stavby „Vodní nádrž VN1 Prasklice“ 
(dále jen „smlouva“). 

2.  Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění Žádostí o dodatek smlouvy ze dne 
10. 7. 2020. Žádost je odůvodněna průtahy při zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel 
a nutnosti řešení dodatečného biologického posudku v prostoru nové vodní nádrže. 

3.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání 
pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na 
další termíny uvedené ve smlouvě. 

I. 

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:  

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění: 

 do 30. 11. 2020 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 10. 2019 zůstávají v platnosti beze změn. 

III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

v z. Ing. Lubomír Holubec 
zástupce ředitelky 
 

………………………………………………. 

AGPOL s.r.o. 
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 
jednatel 

                         objednatel                              zhotovitel 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 

Ve Zlíně dne 28. 7. 2020 


