
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101 
číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné 
 

                                                          DODATEK  č. 4  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 505-2019-514101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 
Smluvní strany: 
 
 
 
Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:                                                                  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa:                                                             Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený:                                                       Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
                                                                           pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
                                                                           úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
                                                                           Bc. Kateřina Křechová, DiS., Pobočka Trutnov 
Adresa:                                                              Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel.                                                                    +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                               trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:                                                                z49per3 
Bankovní spojení:                                              ČNB 
Číslo účtu:                                                         3723001/0710 
IČO:                                                                   01312774 
DIČ:                                                                   CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
 
Zhotovitel:                                                       „Společnost Ekomonitor + SELLA 
                                                                         + Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“ 
 
 
 
Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník        Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                      Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem 
                                                                          Vančurou – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxx 
Tel./Fax:                                                            +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                               xxxx 
ID DS:                                                                3v8a5db 
Bankovní spojení:                                              ČSOB Chrudim 
Číslo účtu:                                                          272199033/0300 
IČO:                                                                   15053695 
DIČ:                                                                   CZ15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1036 
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Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o. 
Sídlo:                                                                 Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:                                                      Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Milan Petr 
Tel./Fax:                                                           +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                              xxxx 
ID DS:                                                               ye3zrqr 
Bankovní spojení:                                             Komerční banka, pobočka Choceň 
Číslo účtu:                                                        271258410247/0100 
IČO:                                                                  25935721 
DIČ:                                                                  CZ25935721 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
15896 
 
 
Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o. 
Sídlo:                                                                K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                     Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorným 
                                                                         – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Aleš Kubát 
Tel./Fax:                                                           +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                              xxxx 
ID DS:                                                              7ec75hx 
Bankovní spojení:                                            Česká spořitelna, pobočka Chrudim 
Číslo účtu:                                                       1226873318/0800 
IČO:                                                                 27545857 
DIČ:                                                                 CZ27545857 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 
25283 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 
 
Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. objednatele 505-2019-514101 ve znění dodatku č. 1-3 
a její příloha č. 1, která je uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v 
katastrálním území Prosečné a v navazující části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ 
Prosečné). 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 jsou nepodstatné změny závazku ze 
smlouvy a změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech. 

A) Změna rozsahu měrných jednotek a z toho vyplývající nepodstatná změna závazku ze smlouvy  

 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení z původního smluvního rozsahu 473 
MJ na skutečný rozsah provedených 470 MJ 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení z původního smluvního rozsahu 473 MJ na 469 
MJ 

3.5.i.a) Výškopisné  zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 
snížení z původního smluvního rozsahu 473 MJ na 469 MJ 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení 
z původního smluvního rozsahu 472 MJ na 469 MJ 
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3.6. Mapové dílo - snížení z původního smluvního rozsahu 473 MJ na 470 MJ 

 

Snížení rozsahu vznikem snížení realizovaných služeb : 

Dílčí část 
3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 

Počet MJ 
ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena MJ 
(Kč bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Nová cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

473 470 380 179 740 178 600 1 140 

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Počet MJ 
ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena MJ 
(Kč bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Nová cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

473 469 775 366 575 363 475 3 100 

Dílčí část 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Počet MJ 
ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena MJ 
(Kč bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Nová cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

473 469 370 175 010 173 530 1 480 

Dílčí část 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Počet MJ 
ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena MJ 
(Kč bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Nová cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

472 469 760 358 720 356 440 2 280 
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Shora uvedená změna rozsahu měrných jednotek je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze  
smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna počtu měrných jednotek je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí  tohoto dodatku. 
 
Odůvodnění: 

Na základě kontroly předané vypracované dokumentace etapy 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků bylo zjištěno, že ve skutečnosti bylo provedeno o 3 MJ méně prací, než byl stanoven 
smluvní (předpokládaný) rozsah těchto prací. Vlivem snížení etapy 3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků budou sníženy i následující dílčí části: 3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení, 3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalého 
porosty, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 
3.6. Mapové dílo.  

Ostatní etapy prací  a termíny jejich plnění dle smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 uvedené v příloze 
č. 1 se tímto dodatkem č. 4 nemění a zůstávají v platnosti. 

B) Z důvodu personální změny na Státním pozemkovém úřadě – Pobočce Trutnov, dochází ke změně 
oprávněné osoby jednat za objednatele v technických záležitostech. Ing. Jiřího Kwieciena nahrazuje 
Bc. Kateřina Křechová, DiS. 
 

Čl. II. 

 Cena za provedení díla 
Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto: 

 

 
 
  

Hlavní celek 3.6. Mapové dílo 

Počet MJ 
ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena MJ 
(Kč bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Nová cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

473 470 430 203 390 202 100 1 290 

 Změna závazku vznikem snížením rozsahu služeb v Kč bez DPH 9 290 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez 
DPH 

1 556 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez 
DPH 

1 017 840,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH    202 100,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 775 940,- Kč 

DPH 21%    582 947,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 358 887,- Kč 
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Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, 
že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. 

 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

 

Dne 20.04.2022 
Za objednatele:  

Dne 20.04.2022 
Za zhotovitele: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
Pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor 
s.r.o 
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA + 
Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné (na 
základě plné moci) 
 

 
 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ Prosečné 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 500 21 000 28.2.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 444 800 355 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 29 1 000 29 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 11 1 000 11 000 31.8.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 24 2 000 48 000 31.8.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 346 2 000 692 000 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 2 000 20 000 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 4 3 000 12 000 30.06.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 473 400 189 200 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 470 380 178 600 28.02.2022

1 556 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 469 775 363 475

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 469 370 173 530

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 75 670 50 250

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 30 880 26 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 469 760 356 440 30.06.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 915 47 745
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 017 840

3.6. Mapové dílo ha 470 430 202 100 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

202 100

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  31.10.2022

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

pro Královéhradecký kraj ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim - 

Státní pozemkový úřad KoPÚ Prosečné" (na základě plné moci - smlouva o společnosti

Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura,  Ing. Josef Drahokoupil

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Chrudimi dne 20.04.2022

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 556 000 Kč

1 017 840 Kč

202 100 Kč

2 775 940 Kč

582 947 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové   dne 20.04.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3 358 887 Kč


