Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 731-2021-504204
Č.j. objednatele: SPU /2021

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková; Ing. Jiřina Šliková
Telefon: 						+420 727 956 761; +420 770 169 889 
E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						COLAS CZ, a.s.  
Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený: 						xxxxxx, na základě plné moci, 
Ředitel divize Silničního stavitelství 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						4indfqd
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 						5030013729/5500
IČ: 							261 77 005
DIČ: 							CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou vzniklé méněpráce, kdy se jedná o odpočet nákupu a návozu vhodné zeminy do tělesa zemní hráze u SO3 – do tělesa zemní hráze byl použit výkopek z plochy zátopy a nebyl nutný dovoz z jiné lokality a odpočet ohumusování a osetí návodní strany hráze u SO3 – návodní strana hráze bude provedena s kamenným záhozem. Dále související vzniklé vícepráce, kde se jedná o opatření návodní strany hráze u SO3 kamenným záhozem a odtěžením nevhodné zeminy v podloží základové spáry pro hráz u SO4 a navezení vhodné zeminy pro založení hráze. Objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
V uzavřené smlouvě o dílo v Čl. III odst. 4 byla chybně uvedena cena u SO7, kde došlo pouze v chybě v psaní. 
Dále se upravuje znění Čl. IV odst. 3, které vyvstalo uzavřením dodatkem č. 1 a změnou vnitřních postupů objednatele. 
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za provedení díla:  
Celková cena bez DPH				51 574 428,00 Kč
DPH 21 %						10 830 629,88 Kč
Celková cena včetně DPH			            62 405 057,88 Kč 

SO 3 Retenční nádrž RN 1
Celková cena bez DPH				  6 717 477,38 Kč
            DPH 21 %						  1 410 670,25 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	  8 128 147,63 Kč 

SO 4 Suchý poldr SP 1
Celková cena bez DPH				 12 321 878,01 Kč
            DPH 21 %						   2 587 594,38 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	 14 909 472,39 Kč 

SO 7 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36
Celková cena bez DPH				     846 786,90 Kč
            DPH 21 %						     596 139,41 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	  3 434 898,51 Kč 

SO3
Méněpráce činí					  1 612 759,84 Kč bez DPH
Vícepráce činí					  1 419 487,54 Kč bez DPH

SO4
Vícepráce činí					  1 968 926,00 Kč bez DPH




Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH				53 350 081,70 Kč
DPH 21 %						11 203 517,16 Kč
Celková cena včetně DPH			            64 553 598,06 Kč 

SO 3 Retenční nádrž RN 1
Celková cena bez DPH				  6 524 205,08 Kč
            DPH 21 %						  1 370 083,07 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	  7 894 288,15 Kč 

SO 4 Suchý poldr SP 1
Celková cena bez DPH				 14 290 804,01 Kč
            DPH 21 %						   3 001 068,84 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	 17 291 872,85 Kč 

SO 7 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36
Celková cena bez DPH				     846 786,90 Kč
            DPH 21 %						     178 245,25 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	  1 024 612,15 Kč 

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v Čl. IV odst. 3 pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínu fakturace následovně:

      Fakturace bude provedena po dokončení fakturačních celků nejpozději do 10.12. příslušného roku.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet   









V Plzni dne 6.12.2021    			           V Praze dne 3.12.2021

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					xxxxxx
ředitel 							ředitel divize Silničního stavitelství    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		COLAS CZ, a.s.		      
Státní pozemkový úřad                                                                  
na základě plné moci

2

