
Číslo dodatku 1 objednatele: 148529/2022 
Číslo dodatku 1 zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tisová u Otročína 

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 669-2020-529101 uzavřené dne 28.8.2020 (dále jen 

„Smlouvy“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tisová u 

Otročína (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění (dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupený: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřený pracovník 
Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  

Telefon + XXX XXX   

E-mail: o.kovandova@spucr.cz 

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX XXX XXX 

Tel./Fax: + XXX XXX / + XXX XXX 

E-mail: XXX 

ID DS: s85762s  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 0720092329/0800  

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v 
souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.2 a 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2. 
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Čl. I  

Vymezení rozsahu změn 

1.  Identifikační údaje objednatele se mění následovně: 
 
Původní údaj: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupený: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  

Telefon XXX   

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX XXX 

Tel./Fax: XXX XXX / XXX XXX 

E-mail: XXX XXX 

ID DS: s85762s  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 0720092329/0800  

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
Nový údaj : 
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Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Zastoupený: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřený pracovník 
Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  

Telefon + XXX XXX 

E-mail: o.kovandova@spucr.cz 

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX XXX 

Tel./Fax: + XXX XXX / + XXX XXX 

E-mail: XXX XXX 

ID DS: s85762s  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 0720092329/0800  

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2.   Měrné jednotky fakturačních celků se mění následovně: 
Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína  
 
Původní údaj:  

  
Hlavní  celek / dílčí část 

MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 
o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1 Revize stávajícího 
bodového pole 

bod 9 1500 10500 30.11.2021 

Doplnění stávajícího 
bodového pole 

bod 0 10000 0 
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3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 225 500 112500 30.11.2021 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 40 1500 60000 30.11.2021 

Vektorizace vlastnické 
mapy 

ha 0 10000 0 30.11.2021 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
lesních pozemků, zahrad 
a pozemků zastavěných 
jako řešených včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 0 10000 0 30.11.2021 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb 

100 bm 
 

115 1800 207000 30.4.2022 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

100 bm 3 2800 8400 30.4.2022 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 0 10000 0  

3.4.4. Rozbor současného 
stavu 

ha 265 200 53000 30.11.2021 

Studie odtokových 
poměrů 

ha 0 10000 0  

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků 
pozemků 

 ha 265 300 79500 30.6.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   530900 30.6.2022 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 530 900 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 340 700 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 106 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 977 600 Kč 

DPH  21% v Kč 205 296 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 182 896 Kč 

 
Nový údaj: 

  
Hlavní  celek / dílčí část 

MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 
o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1 Revize stávajícího 
bodového pole 

bod 9 1500 10500 30.11.2021 

Doplnění stávajícího 
bodového pole 

bod 0 10000 0 

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 225 500 112500 30.11.2021 
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Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 40 1500 60000 30.11.2021 

Vektorizace vlastnické 
mapy 

ha 0 10000 0 30.11.2021 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
lesních pozemků, zahrad 
a pozemků zastavěných 
jako řešených včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 0 10000 0 30.11.2021 

3.4.3. Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro 
stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb 

100 bm 
 

111 1800 199800 30.4.2022 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

100 bm 4 2800 11200 30.4.2022 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 0 10000 0  

3.4.4. Rozbor současného 
stavu 

ha 265 200 53000 30.11.2021 

Studie odtokových 
poměrů 

ha 0 10000 0  

3.4.5. Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

 ha 264 300 79200 30.6.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   526200 30.6.2022 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 526 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 340 700 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 106 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 972 900 Kč 

DPH  21% v Kč 204 309 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 177 209 Kč 

  
3. Změna Článku VI. Smlouvy o dílo – cena za provedení díla dle bodu 6.1. se mění 

následovně :  

Rekapitulace ceny: KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročína  

 

Původní údaj: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 530 900,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 340 700,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 106 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 977 600,00 Kč 

DPH 21% 205 296,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 182 896,00 Kč  
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Nový údaj: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 526 200,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 340 700,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 106 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 972 900,00 Kč 

DPH 21% 204 309,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 177 209,00 Kč  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

4.   Odůvodnění změny závazku : 

Změna počtu měrných jednotek je provedena dle upřesnění skutečně provedených prací na 

základě žádosti zhotovitele ze dne 26.4.2022 (položkový výkaz činností FC 3.4.3. Zjišťování 

hranic obvodu KoPÚ a pozemků neřešených, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků). 

Dodatek č. 2 SoD bude uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna závazku 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty 
závazku. Ceny za MJ u výše uvedených fakturačních celků jsou zachovány dle Smlouvy o 
dílo. 
 
 

Čl. II  

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy : 

 

Za objednatele: 29. 4. 2022     Za zhotovitele: 29. 4. 2022 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Ing. Šárka Václavíková                                                 Martin Vondráček 

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                    jednatel GEOREAL spol. s r.o.     

pro Karlovarský kraj 


