
 Číslo smlouvy objednatele: 1345-2016-508101/8 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ovesná 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dodatek č. 8 
ke Smlouvě o dí lo  č .  1345 -2016 -508101 uzavřené dne 5 .10 .2016 (dále  

j en  „Smlouva o d í lo“)  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, 
Pobočka Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 727 956 725 

E-mail : a.havlikova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  

Zastoupen: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou    

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatelka    

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: Pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO : 48110141 

DIČ : CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U městského soudu v Praze, spisová 
značka C 16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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Předmět díla smlouvy:  
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“ 
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná 
 
 

Čl. I 
Předmět a účel dodatku 

 
1. Předmětem dodatku č. 8 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etapy 3.4. 

vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle skutečně podaných žádostí. Úprava z 700 MJ na 

59 MJ. 

2. Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 128 200 Kč bez DPH. 

3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně: 

 

 

4. Změna MJ a cen je provedena v položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 k dodatku č. 

8 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Ovesná tak, jak je uvedeno výše 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 7 se nemění 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1345-2016-508101 k provedení díla s 

názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ovesná“. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv v platném znění. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 

bez DPH 
951 300 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 

bez DPH 
471 000 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 122 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  11 800 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 556 100 Kč 

DPH 21% 326 781 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 882 881 Kč 
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V Teplicích dne 11.05.2022        V Praze dne 10.05.2022                
 
 
Za objednatele:          Za zhotovitele: 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

 

 
Ing. Jana Švábová, jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o. 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke SoD KoPÚ v k. ú. Ovesná 

 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ovesná

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 154 2 500 385 000 31.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 20 000 20 000 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 244 600 146 400 31.1.2018

951 300 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 244 800 195 200

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 8 500 4 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 16 300 4 800

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 1 000 3 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 244 1 000 244 000 15.6.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

471 000

3.3 Mapové dílo ha 244 500 122 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

122 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 59 200 11 800

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 11 800

30.11.2017

ha 900 229 500

Rozbor současného stavu                      ha 244 600 146 400

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

31.01.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.6.2019

3.1.4.

255



1 882 881 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

11 800 Kč

Ing. Jana Švábová, jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 10.05.2022

…………………………………………

V Teplicích dne 11.05.2022     

Ing. Pavel Pojer                                                                                     

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

951 300 Kč

471 000 Kč

122 000 Kč

1 556 100 Kč

326 781 Kč


